

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

Viešojo transporto sprendinių įgyvendinimo prioritetai				
Eil. Nr.	Priemonė	Ilgis, km / vietų sk.	Siūlomi įdiegimo metai	Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai
1.	"Statyk ir važiuok" aikštelė Vilniaus gatvėje (Radviliškio kryptimi)	70 vietų	iki 2026 m.	x
2.	Viešojo transporto juostos Tilžės gatvėje (Kelmės kryptimi)	6,50 km	iki 2027 m.	x
3.	"Statyk ir važiuok" aikštelė Tilžės gatvėje (Kelmės kryptimi)	70 vietų	iki 2027 m.	x
4.	Viešojo transporto juostos Vilniaus gatvėje (Kuršėnų kryptimi)	4,26 km	iki 2028 m.	x
5.	"Statyk ir važiuok" aikštelė Vilniaus gatvėje (Kuršėnų kryptimi)	70 vietų	iki 2028 m.	x
6.	Viešojo transporto juostos Tilžės gatvėje (Joniškio kryptimi)	7,10 km	iki 2029 m.	x
7.	"Statyk ir važiuok" aikštelė Tilžės gatvėje (Joniškio kryptimi)	70 vietų	iki 2029 m.	x
8.	Viešojo transporto juostos miesto centrinėje dalyje	3,19 km	iki 2030 m.	x
9.	Viešojo transporto juostos Vilniaus gatvėje (Radviliškio kryptimi)	5,42 km	iki 2030 m. (esant poreikiui)	x
		26,47 km		

Dviračių takų įrengimo prioritetinės atkarpos				
Eil. Nr.	Priemonė	Ilgis, km	Siūlomi įdiegimo metai	Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai
1.	Centrinės dalies atskirų dviračių takų įjungimas į bendrą tinklą (P. Višinskio g., Aušros al., Ežero g., S. Šalkauskio g., Žuvininkų g., Aukštosios g., Vilniaus g., Trakų g., Meškerių g., Ginkūnų g. atkarpos)	2,08	2019	P. Višinskio g. (0,08 km) - atlikti rangos darbai, Aušros al. (0,23 km) - atlikti rangos darbai, Meškerių g. (0,23 km) - atlikti rangos darbai

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

2.	Gubernijos rajono sujungimas su miesto centrine dalimi – Basanavičiaus g. (nuo Aušros al. iki miesto ribos)	3,43	2019	Parengtas projektas: J. Basanavičiaus gatvės nuo Vaidoto iki miesto ribos kapitalinio remonto projektas
3.	Architektų g., Žemaitės g. iki Dubijos g. ir už jos, kad susijungtų su esamu dviračių taku, Dubijos g. tarp Žemaitės g. ir Tilžės g.	4,2	2020	Parengtas projektas Architektų g. nuo Gegužių g. iki J. Jablonskio g. (kairė pusė) (apie 2,29 km), atlikti rangos darbai Žemaitės g. nuo J. Jablonskio g. iki Dubijos g. (apie 1,2 km)
4.	J. Jablonskio g.	0,95	2020	x
5.	Spindulio g. (0,75 km), Žemaitės g. (0,51 km) bei Dvaro g. (0,8 km) arkarpos	2,06	2021	Atlikti darbai: Spindulio g. šaligatvių atnaujinimas ir naujų atkarpų įrengimas (naujų atkarpų plotis 2 m) bei atkarpos Purienu g. nuo Spindulio g. iki Tilžės g. įrengimas (plotis 2 m)
6.	Gegužių g. atkarpa (nuo Lyros g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g.)	1,83	2022	x
7.	Vilniaus g. tąša link Kuršėnų nuo sankryžos su Žemaitės g. ir Basanavičiaus g.	1,86	2022	x
8.	Dviračių takas palei Talkšos ežerą	2,76	2023	x
9.	Išradėjų g. sujungimas su Ežero g. įrengiant tunelį po geležinkeliu	1,21	2024	x
10.	K. Donelaičio g.	1,21	2024	x
11.	Aukštabalio g. (nuo Tilžės g. iki Baltų g.)	1,29	2024	Nuo Tilžės g. iki Garažų g. suprojektuotas gatvės rekonstravimas su esamų šaligatvių perdarymu į pėsčiųjų ir dviračių takus. Nuo Garažų g. iki Baltų g. kartu su nauja gatvės atkarpa suprojektuotas 3 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas
12.	Aukštabalio g. tęsinys ir Serbentų g. atkarpa iki Pramonės g.	3,79	2025	Suprojektuota: Baltų g. žiedas, Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. tęsinys nuo Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g.
13.	Aerouosto g., Lakūnų g.	2,45	2026	x

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

14.	Vietiniai dviračių takai Dainių (Statybininkų g. atkarpa) ir Gytarių (K. Korsako g., Gytarių g. ir Javų g. atkarpos) rajonuose	4,39	2027	x
15.	Žemaitės g. (0,63 km), Vaidoto g. (1,43 km)	2,06	2028	x
16.	V. Bielskio g., Panevėžio g.	2,39	2029	x
17.	Dubijos g. ir jos tęsinys iki Vilniaus g.	2,33	2030	x
18.	Geležinkelio g. tęsinys iki Dubijos g.	1,51	2030	x
Viso:		41,78		

Dviračių takų rekonstravimo prioritėtinės atkarpos

Eil. Nr.	Priemonė	Ilgis, km	Rekonstrukcijos metai	Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai
1.	Aušros al. dviračių tako rekonstravimas (nuo Varpo g. iki Žemaitės g.)	0,68	2018	Atlikti rangos darbai
2.	Tilžės g. atkarpų nuo Aušros al. iki P. Lukšio g. ir nuo Krantinės g. iki Aušros g. bei P. Lukšio g. nuo Dvaro g. iki Tilžės g. (kairė pusė) dviračių tako rekonstravimas	2,15 (2,45)	2019	Atlikti rangos darbai Tilžės g. atkarpoje nuo Aušros al. iki P. Lukšio g. ir nuo Krantinės g. iki Aušros g. (apie 2,25 km)
3.	Karaliaučiaus g. nuo Prūsų g. iki Gegužių g. dviračių tako rekonstravimas	1,47	2019	x
4.	Bačiūnų g. dviračių tako rekonstravimas	6,61	2024	Atlikti rangos darbai
5.	Birutės g. dviračių tako rekonstravimas	2,91	2025-2027	x
6.	Pramonės g. dviračių tako rekonstravimas	4,58	2028-2030	x
Viso:		18,4		

Šaligatvių ir pėsčiųjų takų pritaikymas SPTŽ 2019-2020 m.

Eil. Nr.	Šaligatvio vieta	Preliminarus ilgis, m	Remonto darbų metai	Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai
1	Vilniaus g. nuo Vilniaus g. bulvaro iki Serbentų g. (ruožo kairė pusė)	1600 (1900)	2019-2020	Atlikti rangos darbai

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

2	Ežero g. nuo Dubijos g. iki Tilžės g. (ruožo kairė pusė)	2000 (2083)	2019-2020	Atlikti rangos darbai
3	Talšos g. nuo Ežero g. iki Tilžės g. (ruožo kairė pusė)	240 (220)	2019-2020	Atlikti rangos darbai
4	Vytauto g. nuo Žalgirio g. iki Ežero g. (ruožo kairė pusė)	140	2019-2020	Atlikti rangos darbai
5	Žalgirio g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g. (pusę parinks projektuotojas projektavimo metu)	350 (336)	2019-2020	Atlikti rangos darbai
6	Spindulio g. nuo Žemaitės g. iki Purienuų g. (ruožo dešinė pusė per visą gatvės ilgį ir ruožo kairė pusė iki Spindulio g.7)	430	2019-2020	Atlikti rangos darbai. Ne tik esamų šaligatvių atnaujinimas, bet ir naujų atkarpų įrengimas. Viso ruožo ilgis 873 m.
7.	Žemaitės g. nuo Aušros al. iki Spindulio g. (pusę parinks projektuotojas projektavimo metu)	1000	2019-2020	x
8.	Rasos g. nuo Tilžės g. iki Rasos g. 9 (ruožo kairė pusė (290 m) + dešinė iki Naujo ryto tako (100 m))	392	2019-2020	Pradėti rangos darbai. Šaligatviai atnaujinami per visą gatvės ilgį abiejose pusėse
9.	Naujo ryto takas nuo Rasos g. iki J. Sondeckio g. (ruožo dešinė pusė)	370	2019-2020	x
10.	J. Sondeckio g. nuo Tilžės g. iki Tiesos g. (ruožo dešinė pusė (390 m) + kairė iki Naujo ryto tako (50 m))	440 (880)	2019-2020	Atliktas šaligatvių remontas abiejose pusėse per visą ilgį
11.	Lieporių g. nuo Gegužių iki Grinkevičiaus g. (pusę parinks projektuotojas projektavimo metu)	560	2019-2020	Atlikti rangos darbai
12.	Krymo g. nuo Lieporių g. iki Grinkevičiaus g. (ruožo kairė pusė)	500	2019-2020	Atlikti rangos darbai
13.	Sevastopolio g. nuo Lieporių g. iki Lieporių turgelio (ruožo dešinė pusė (210 m) + kairė iki Sevastopolio g. 1 (30 m))	240	2019-2020	x
14.	Gegužių g. nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (ruožo kairė pusė)	550	2019-2020	Atlikti rangos darbai
15.	S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Gegužių g. iki Lieporių g. (ruožo kairė pusė)	760	2019-2020	Atlikti rangos darbai

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

16.	Saulės takas nuo Lieporių g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. (ruožo kairė pusė)	350	2019-2020	x
17.	Gardino g. nuo Architektų g. iki Tilžės g. (ruožo dešinė pusė)	1100	2019-2020	2019 m. atlikti rangos darbai atkarpoje nuo Aido g. iki Tilžės g. (į rangos kainą įskaičiuotas ir dviračių tako atnaujinimas, nėra išskirta) + 2020 m. atlikti rangos darbai atkarpoje nuo Architektų g. iki Aido g.
18.	Dainų g. nuo Aido g. 9 iki Aido g. 37 (pusę parinks projektuotojas projektavimo metu)	2000 (2061)	2019-2020	Atlikti rangos darbai
Viso:		6392		

B ir C kategorijų gatvių tinklo atkarpų įgyvendinimo prioritetai

Eil. Nr.	Gatvių tinklo atkarpa	Kategorija	Ilgis, km	Įgyvendinimas 2021 m. pabaigai
1.	Išradėjų g. tęsinys iki Dubijos g. su tuneliu po geležinkeliu	C	0,65	x
2.	Dubijos g. tęsinys iki magistralinio kelio A11 su viaduku per geležinkelį	B	1,85	x
3.	Serbentų g. tęsinys iki Aukštabalio g. ir Aukštabalio g. iki Baltų g.	B	2,21 (2,38)	Pasirašyta rangos sutartis
4.	P. Motiekaičio g. (sprendinys įgyvendinamas tik nutiesus šiaurės rytų splinkelį)	B	0,31	Atlikti rangos darbai
5.	Aviacijos jungtis iki P. Motiekaičio g. (sprendinys įgyvendinamas tik nutiesus P. Motiekaičio g.)	C	0,36	x
6.	Aukštabalio g. tęsinys iki Baltų g.	B	0,86	Suprojektuotas
7.	Stumbro g. tęsinys iki Tilžės g.	C	0,82	x
8.	Geležinkelio g. tęsinys su skirtingų lygių sankryža ties Dubijos g. tęsiniu (sprendinys įgyvendinamas tik nutiesus Dubijos g. tęsinį iki A11 kelio)	C	1,51	x
9.	S. Daukanto g. rekonstravimas suformuojant naują žiedinę sankryžą su Birutės g.	C	0,14	x

ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO 2021 M. ATASKAITA

10.	Pakruojo g.	C	0,6	Atlikti rangos darbai
11.	S. Daukanto g. tęsinyis iki Žemaitės g. su skirtingų lygių sankryža	C	0,3	x
12.	Pailių g.	C	1,3	x
13.	Javų g. tęsinyis	C	1,07	x
14.	Metalistų g. tęsinyis	C	0,52	x
15.	Gilijos g. tęsinyis iki A12 kelio	B	1,23	x
Viso:			13,73	