

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2015 M. LIEPOS 20 D. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS
AKCINĖS BENDROVĖS „ATC BALTIC“ INVESTICIJŲ SUTARTIES
NR. SŽ-908**

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. SŽ-1030
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ 2015 m. liepos 20 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-908“ suteiktus įgaliojimus,

ir uždaroji akcinė bendrovė „ATC Baltic“, įmonės kodas 301741069, adresas: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai (toliau – Investuotojas), atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Šerlinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

įvertinusios Investuotojo 2018-04-16 rašte išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ 2015 m. liepos 20 d. investicijų sutartį Nr. SŽ-908“, sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2015 m. liepos 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „ATC Baltic“ investicijų sutarties Nr. SŽ-908 (toliau – Sutartis), kuriame susitaria pratęsti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminus ir:

1. Pakeisti Sutarties 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Investuotojas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo statybos darbų užbaigimo Žemės sklype dienos sukurti ne mažiau nei 5 naujas darbo vietas.“

2. Pakeisti Sutarties 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Investuotojas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos gauti statybos leidimą statyti pastatus ir statinius. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas Šalių raštišku susitarimu.“

3. Pakeisti Sutarties 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Investuotojas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos pastatyti pastatus ir statinius Žemės sklype. Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas Šalių raštišku susitarimu.“

4. Pakeisti Sutarties 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Po 30 mėnesių nuo Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos Investuotojas, Savivaldybei raštu pareikalavus, pateikia dokumentus, patvirtinančius Investuotojo padarytų investicijų dydį ir sukurtų darbo vietų skaičių.“

5. Pakeisti Sutarties 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. per 9 mėnesius nuo Investuotojo techninio projekto pateikimo dienos organizuoti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ ir akcinei bendrovei „Telia Lietuva“ priklausančių inžinerinių tinklų iškėlimą / apsaugojimą pagal techninį projektą.“

6. Pakeisti Sutarties 13.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.4. išduoti leidimą kirsti saugotinus medžius, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir atsižvelgiant į parengto techninio projekto, kuriame turi būti numatyti visi reikalingi pašalinti medžiai, sprendinius, nereikalaujant atkuriamosios medžių vertės.“

7. Savivaldybė įsipareigoja netaikyti Investuotojui Sutarties 20 punkte numatytų sankcijų už iki Papildomo susitarimo pasirašymo dienos neįvykdytus įsipareigojimus dėl žemės nuomos ir nekilnojamojo turto nuomos mokesčių mokėjimo.

8. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarties dalis.


9. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Šalių atstovų parašai:

Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius

(data)



A. V.



Antanas Bartulis

UAB „ATC Baltic“
direktorius

2018.09.19
(data)



Aurelijus Šerlinskas
