



VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 525 101, el.p. info@srpa.lt

Šiaulių miesto savivaldybės
Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybai

2015-06-17 Nr. 150617-4

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ teikia Šiaulių miesto savivaldybės projektų įgyvendinimo priežiūros tarybai raštų kopijas, kuriose yra pateikta informacija apie visą dabartinę situaciją, susijusią su projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimu bei BVŠĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ esama situacija.

PRIDEDAMA:

1. 2015 m. birželio 2 d. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros raštas Nr. 150602-1 Dėl informacijos pateikimo VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotiniam dalininkų susirinkimui (3 lapai, 1 egz., kopija);
2. 2015 m. gegužės 14 d. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros raštas Nr. 150514-3 Dėl informacijos pateikimo VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotiniam dalininkų susirinkimui (7 lapai, 1 egz., kopija);
3. 2015 m. gegužės 25 d. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštas Nr. R4-3360 (13.3.18-9) Dėl Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo tyrimo (projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009) (3 lapai, 1 egz., kopija);
4. 2015 m. gegužės 26 d. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštas Nr. R4-3406 (13.3.18-9) Dėl Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo tyrimo (projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009) (1 lapas, 1 egz., kopija);
5. 2015 m. birželio 16 d. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštas Nr. R4-3918 (13.3.18-9) Dėl Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo tyrimo (projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009) (1 lapas, 1 egz., kopija);
6. Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ finansavimo poreikio lentelė, jei projektas tęsiamas (1 lapas, 1 egz., kopija);
7. Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ finansavimo poreikio lentelė, jei projektas nutraukiamas (1 lapas, 1 egz., kopija);
8. 2015 m. birželio 10 d. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros raštas Nr. 150610-2 Dėl programos sąmatos prie biudžeto lėšų naudojimo sutarties 2015-03-30 Nr. SŽ-345 pakeitimo (2 lapai, 1 egz., kopija);
9. 2015 m. birželio 12 d. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros pranešimas dėl Panaudos sutarties nutraukimo (1 lapas, 1 egz., kopija).

Pagarbiai
Direktorė

Jolita Butkutė



VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 525 101, el.p. info@srpa.lt

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
Dalininkams

2015-06-02 Nr. 150602-1

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ VISUOTINIAM DALININKŲ SUSIRINKIMUI

2015 m. gegužės 19 d. vykusio VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (toliau – ŠRPA) visuotinio dalininkų susirinkimo metu buvo pateikta informacija apie šiuo metu vykstančias bylas, kurių baigtis galimai įtakos ir ŠRPA tolimesnę veiklą ar galimą nemokumą. Atsižvelgiant į tai, buvo prašoma priimti sprendimus susijusius su ŠRPA finansavimu.

Pateikiame informaciją, kuri yra aktuali svarstant 2015 m. birželio 5 d. vykstančio VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus. Taip pat pateikiami siūlomi sprendimų projektai.

I. Byla dėl žalos atlyginimo

Viešoji įstaiga „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ buvo įsteigta ŠRPA dalininkams pavedus bei finansuojama iš Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių gautomis lėšomis, taip pat iš gautos paramos lėšų. Įstaigos tikslas buvo vystyti pasiruošimą ir surengti V-ąsias TAFISA pasaulio „Sportas visiems“ žaidynes Šiaulių regione. Šiuo metu viešoji įstaiga „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ yra bankrutuojanti, o teismuose yra nagrinėjamos bylos dėl įsiskolinimų kreditoriams priteisimo tiek iš Šiaulių miesto savivaldybės, tiek ir iš ŠRPA. Ieškovas BVŠĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ savo procesiniuose dokumentuose nurodė galimos taikos sutarties sudarymo sąlygas: vietoje šiuo metu reikalaujamų 74092,42 Eur, sutinka, kad būtų padengta 40000,00 Eur žala kreditoriams.

Primename, kad ŠRPA dalininkai sprendė klausimus dėl VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ veiklos tyrimo ir iniciavo įstaigos audito atlikimą, dėl ko užtruko bankroto bylos išskėlimas. Būtent dėl ŠRPA dalininkų nurodymų ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus, kurie iš esmės yra priskirtini savivaldybių kompetencijai buvo tikimasi tolimesnio įstaigos finansavimo ir visiško atsiskaitymo su kreditoriais.

Šiuo metu siūlome tokius sprendimo variantus:

1. Skirti lėšas būtinas užtikrinti tolimesnę ŠRPA (o tuo pačiu ir pagrindinio ŠRPA dalininko) interesų atstovavimą teisiniame procese su tikslu kaip įmanoma labiau sumažinti priteistiną žalą iš ŠRPA.

2. Priimti sprendimą sudaryti taikos sutartį ir skirti lėšas galimos taikos sutarties sudarymui, ne mažiau kaip 40000,00 Eur.

II. Byla su UAB „Meba“

Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Meba“ ieškinius dėl 203048,95 Eur skolos už atliktus darbus; 1987,00 Eur delspinigių; 1218,00 Eur žyminio mokesčio;

968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 5 proc. metinių palūkanų priteisimo ir dėl sandorių dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir delspinigių įskaitymo nuginjimo.

2010 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-183 dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl pritarimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį „Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“ (toliau – Sprendimas) pakeitimo 5 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės administracija pavedė ŠRPA atlikti užsakovo funkcijas projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti.

2010 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis, kurios pagrindu, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – pastatas (unikalus Nr.4400-0055-3239, esantis adresu Elnio g. 25, Šiauliai) buvo perduotas ŠRPA.

2013 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašyta Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“, projekto kodas Nr.VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutartis.

ŠRPA atsižvelgiant į gautą Šiaulių miesto savivaldybės pavedimą įgyvendina projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009), finansuojamą iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“, vadovaujantis sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-1021 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 4-488 „Dėl Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektas).

UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ (toliau – Rangovas) veikdamos 2014 m. balandžio 15 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kuria susitarė bendrai veikti, nesukuriant naujo juridinio asmens, dalyvaujant „Šiaulių menų inkubatoriaus (Elnio g.25, Šiauliai) įkūrimas: rangos darbai“ pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse, pateikė pasiūlymą ir laimėjo konkursą.

2014 m. gegužės 16 d. buvo pasirašyta Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25, Šiauliai) statybos darbų rangos sutartis Nr. S140516-2, kuri Rangovui tinkamai nevykdant sutartinių nuostatų buvo nutraukta vienašališkai nuo 2015 m. sausio 26 d.

Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-183 dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl pritarimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį „Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“ pakeitimo 2 dalyje **numatė, kad padengs netinkamas finansuoti išlaidas.** Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Meba“ netinkamai vykdant įsipareigojimus buvo sustabdytas Projektui skirtas Europos Sąjungos paramos lėšų finansavimas, o įvykus naujam konkursui Šiaulių miesto savivaldybė nepriėmė sprendimo, kad finansuos 2 147 319,00 Eur pabrangusį Projektą, visos išlaidos patirtos įgyvendinant projektą pagal egzistuojančias procedūras bus pripažintos netinkamomis finansuoti iš Europos sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Tokiu atveju, visas išlaidas susijusias su Projekto vykdymu privalo padengti Šiaulių miesto savivaldybė, kuri yra ir statinio (unikalus Nr.4400-0055-3239, esančio adresu Elnio g. 25, Šiauliai) savininkė.

Tuo atveju, jei Projektą dėl pažeidimo nutrauks VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – LVPA) ir ŠRPA negrąžins gauto finansavimo per nustatytą terminą (o įstaiga tam neturi finansinių išteklių ir galimybių), ŠRPA pagal 2013 m. gruodžio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 nuostatas privalės mokėti delspinigius,

t.y. gali patirti žalą dėl neteisėtų ŠRPA dalininkų veiksmų. LVPA 2015 m. gegužės 25 d. rašte Nr.R4-3360(13.3.18-9)¹ nurodė, kad tuo atveju, jei nebus atsisakyta įgyvendinti Projektą ir nebus nurodytu laiku gražintos lėšos, bus inicijuojamas sutarties nutraukimas ir lėšų gražinimas, o tai gali įtakoti ir papildomų kaštų, susijusių su bylinėjimosi išlaidomis priteisimą iš ŠRPA. Taip pat LVPA 2015 m. gegužės 26 d. rašte Nr.R4-3460(13.3.18-9) nurodė, kad 2013 m. gruodžio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 nutraukimas LVPA nustatčius pažeidimą ir vienašaliu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimu gali turėti neigiamos įtakos siekiant gauti ES struktūrinę paramą ateityje, kas neabejotinai pakenktų ŠRPA veiklos sėkmingam tęstinumui.

Šiuo metu siūlome imtis šių veiksmų:

1. Priimti sprendimą atsisakyti įgyvendinti Projektą ir nedelsiant skirti būtinas gražinti LVPA 2015-05-25 rašte Nr.R4-3360(13.3.18-9) nurodytas Projekto finansavimo lėšas – 400791,71 Eur. Pažymime, kad neskyrus finansavimo, išlaidos gali padidėti tuo atveju, jei LVPA būtų priversta kreiptis į teismą.

2. Numatyti, o esant galimybei skirti lėšas atsiskaitysi su UAB „Meba“ už atliktų darbų dalį (šiuo metu reikalaujama suma – 203048,95 Eur skolos už atliktus darbus; 1987,00 Eur delspinigių; 1218,00 Eur žyminio mokesčio; 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų).

3. Skirti lėšas būtinas užtikrinti tolimesnį ŠRPA (o tuo pačiu ir pagrindinio dalininko) interesų atstovavimą teisiniame procese. Numatyti būtinas lėšas ŠRPA (o tuo pačiu ir pagrindinio dalininko) interesų atstovavimą teisiniame procese su draudimo bendrove „BTA Insurance Company“ SE, dėl netinkamų įsipareigojimų vykdymo.

4. Stoti į bylą ieškovu su reikalavimu UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ atlyginti žalą dėl Projekto neįgyvendinimo.

5. Inicijuoti ikiteisminio tyrimo pradėjimą dėl UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ veiklų, susijusių su viešųjų pirkimų metu teikiamo pasiūlymo klastojimu ir galimu sukčiavimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.


6. Priimti nedelsiant sprendimus, susijusius su tolesniu pastato valdymu. Pažymime, kad ŠRPA tikslai nėra susiję su savivaldybės turto priežiūra ir eksploatavimu. Pastatas įstaigai buvo perduotas su vieninteliu tikslu – įgyvendinti Projektą. Šiuo metu, kai tapo aišku, kad Projektas nebus įgyvendintas, ŠRPA neturi nei finansinių, nei žmogiškųjų išteklių užtikrinant šio pastato, kaip nekilnojamosios vertybės tolimesnį gyvavimą.

PRIDEDAMA

1. 2015 m. gegužės 25 d. VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštas Nr. R4-3360 (13.3.18-9) Dėl Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo tyrimo (Projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009) (3 lapai, 1 egz., kopija).

2. 2015 m. gegužės 26 d. VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštas Nr. R4-3406 (13.3.18-9) Dėl Europos sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo tyrimo (Projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009) (1 lapas, 1 egz., kopija).

Pagarbiai
Direktorė



Jolita Butkutė

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Projekto vadovė Aistė Tamutytė, tel./faks.(8~41) 525 101, mob. tel. 861535614, el. paštas mokymai@srpa.lt

¹ Rašto kopija yra pateikta ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai



VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 525 101, el.p. info@srpa.lt

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
Dalininkams

2015-05-14 Nr. 150514-3

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“ VISUOTINIAM DALININKŲ SUSIRINKIMUI

Pateikiame informaciją, kuri yra aktuali svarstant 2015 m. gegužės 19 d. vykstančio VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus.

1. Klausimas. Dėl BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ esamos situacijos ir vykstančių teisinių ginčų.

Informuojame, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-636-636/2015 pagal ieškovo BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ (toliau – ieškovas), atstovaujamo bankroto administratorės Sandros Gedminienės, ieškinį atsakovams VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (toliau – ŠRPA) ir Kęstučiui Petraičiui dėl 74092,42 Eur žalos atlyginimo.

2015 m. kovo 4 dieną ŠRPA buvo įteiktas ieškovo 2015 m. vasario 20 d. ieškinys bei nustatytas terminas pateikti teismui atsiliepinimą į ieškinį.

2015 m. balandžio 2 d. ŠRPA pateikė Šiaulių apygardos teismui atsiliepinimą į BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, kuriame nurodė, jog su pareikštu ieškiniu kategoriškai nesutinka, laiko jo reikalavimus ir ieškinio motyvus nepagrįstais. ŠRPA teismo paprašė ieškinį atmesti pilnai, priteisti bylinėjimosi išlaidas, prijungti prie nagrinėjamos bylos Šiaulių apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-411-124/2015 bei įtraukti trečiuoju asmeniu Šiaulių miesto savivaldybę.

2015 m. balandžio 16 d. buvo priimta Šiaulių apygardos teismo nutartis, kurioje vadovaujantis LR CPK 47str., 227 str., teismas nutarė:

1. Pasirengimą nagrinėti bylą nustatyti paruošiamųjų dokumentų būdu.
2. Įpareigoti ieškovą BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ per 14 dienų nuo nutarties ir atsiliepimo įteikimo datos pateikti teismui dubliką.
3. Įpareigoti atsakovus Kęstutį Petraičį, VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ per 7 dienas nuo dubliko įteikimo datos pateikti teismui tripliką.
4. Įtraukti į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovų puseje Šiaulių miesto savivaldybę, išsiųsti trečiajam asmeniui ieškinio bei jo priedų nuorašus kartu su pranešimu dėl atsiliepimo pateikimo į ieškinį teismui ir nustatyti 14 dienų terminą nuo dokumentų įteikimo datos atsiliepinimui pareikšti.

2015 m. gegužės 7 d. ŠRPA buvo įteiktas ieškovo dublikas. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi buvo nustatytas 14 dienų terminas ieškovui dublikui pateikti, o

atsakovams 7 d. terminas pateikti triplikui. Tokiu būdu ŠRPA buvo įpareigota iki 2015 m. gegužės 12 dienos pateikti tripliką į ieškovo pateiktą dubliką. ŠRPA, matydama, jog per teismo nustatytą terminą nespės pateikti įstatymo reikalavimus atitinkančio, motyvuoto ir pagrįsto atsiliepimo, pateikė teismui prašymą dėl termino triplikui pateikti pratęsimo.

2015 m. gegužės 8 d. buvo gautas pranešimas, kad prašymas pratęsti terminą patenkintas, nustatant 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, t. y. iki gegužės 19 d.

Pažymime, kad ieškovas dublike nurodė sąlygas dėl galimybės sudaryti taikos sutartį.

Ieškovas siūlo ŠRPA užbaigti bylą taikos sutartimi: ieškovas atsisakys atsakovės ŠRPA atžvilgiu ieškinio reikalavimo priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų 61610,13 Eur žalą, atsiradusią dėl išaugusių tokios pat apimties skolų per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-03 bei atsisakys savo reikalavimo priteisti 12482,29 Eur žalą, atsiradusią dėl išaugusių tokios pat apimties skolų per laikotarpį nuo 2013-12-04 iki bankroto bylos iškelimo įsiteisėjimo dienos (įskaitant darbuotojų atleidimo priskaitymus), jeigu atsakovė ŠRPA sutiks atlyginti žalą (sumokėti), atsiradusią dėl išaugusių skolų per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-03 – 30000,00 Eur apimtyje, o už laikotarpį nuo 2013-12-04 iki bankroto bylos iškelimo įsiteisėjimo dienos (įskaitant darbuotojų atleidimo priskaitymus) – 10000,00 Eur. Viso: 40000,00 Eur.

Pažymime, kad ŠRPA dalininkai yra priėmę sprendimus, susijusius su viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ steigimu, sprendė visus su šios įstaigos veikla susijusius klausimus. Įvertinus esamą situaciją, prašome ŠRPA dalininkų spręsti klausimą, ar sudaryti taikos sutartį, numatant ir skiriant tam tikslui reikalingas lėšas, ar atmesti ieškovo siūlymą dėl taikos sutarties.

Dėl sąnaudų už teisinę paslaugas, susijusias su BVŠĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“.

2015 m. kovo 27 d. ŠRPA pateikė raštą Nr. 150327-3 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, kuriame pažymėjo, kad 2014-11-26 Nr. 141126-4, 2014-12-01 Nr. 141201-4 raštais informavo Šiaulių miesto savivaldybės administraciją apie patiriamas sąnaudas, susijusias su VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“, bei prašė spręsti klausimus, susijusius su šių sąnaudų kompensavimu. ŠRPA taip pat prašė skirti lėšų 2015 metams teisininko, atstovausiančio ŠRPA bylose dėl VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ ir jos buvusio vadovo Kęstučio Petraičio, paslaugų įsigijimui.

Per 2014 m. ŠRPA dalyvavo teisiniuose procesuose be procedūrose, susijusiuose su VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ bei buvusiu jos direktoriumi Kęstučiu Petraičiu dėl bankroto, nuostolių atlyginimo, buvusio direktoriaus atleidimo iš darbo. Kadangi ŠRPA nėra dirbančio teisininko, teisiniams procesams ruoštis ir dalyvauti posėdžiuose tenka ŠRPA darbuotojams. ŠRPA įvertino, kad per 2014 metus buvo patirta 8720,19 Lt (2525,54 Eur) sąnaudų, susijusių su VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“, iš kurių 8545,86 Lt (2475,05 Eur) sudaro darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos ir 174,33 Lt (50,49 Eur) degalų sąnaudos.

2015 m. teisiniai procesai tęsiasi ir toliau. 2015-03-04 iš VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ bankroto administratorės Sandros Gedminienės buvo gautas ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriame ŠRPA buvo kaip atsakovas solidariai su buvusiu VŠĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ direktoriumi Kęstučiu Petraičiu. Susiklosčius tokioms aplinkybėms ŠRPA, neturėdama dirbančio teisininko, nėra pajėgi tinkamai atstovauti savo interesus teisiniuose procesuose, todėl buvo būtina įsigyti teisininko paslaugas. Šiuo metu yra pasirašyta teisinių paslaugų sutartis su Advokatų profesine bendrija Magnusson ir partneriai. Įvertinus bylos

aplinkybes bei sudėtingumą, planuojamą teisinių darbų apimtį, šiuo metu prognozuojamas lėšų poreikis 2015 m. teisinėms paslaugoms sudaro 8700,00 Eur.

2015 m. balandžio 17 d. ŠRPA gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. S-1033-11 dėl lėšų skyrimo, kuriuo informuojama, kad klausimas dėl 2014 metais patirtų ŠRPA 2525,54 Eur sąnaudų, kurios pagal pateiktą informaciją yra susijusios su VšĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ teisiniais procesais, kompensavimo nebus sprendžiamas. Pažymima, kad vykdant Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžetą, bus ieškoma galimybių ir siūloma Šiaulių miesto savivaldybės tarybai skirti papildomų lėšų išlaidoms, susijusioms su teisiniais procesais dėl VšĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“, apmokėti 2015 m.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija taip pat paprašė pateikti informaciją (teisinių paslaugų sutartį, sąskaitas ir kt.), kuri pagrįstų konkrečiau lėšų poreikio reikalingumą.

2015 m. balandžio 22 d. ŠRPA raštu Nr. 150422-1 pakartotinai¹ pateikė informaciją apie lėšų poreikį reikalingą teisiniams procesams, pateikė 2015 m. sausio 20 d. pasirašytą teisinių paslaugų sutartį ir 2015 m. kovo 31 d. teisinės paslaugas teikiančios įmonės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą bei suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą. Pažymėjo, kad ŠRPA prašys kompensuoti tik tas teisinių paslaugų išlaidas, kurios bus faktiškai patirtos ir pagrįstos teisinės paslaugas teikiančios įmonės išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis.

Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija nėra skyrusi ŠRPA lėšų 2014 m. išlaidoms, susijusioms su VšĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“, kompensuoti bei teisinių paslaugų įsigijimui 2015 m. yra būtina spręsti klausimus:

1. Kompensuoti 2014 m. ŠRPA patirtas sąnaudas, susijusias su VšĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“ — 2525,54 Eur (8720,19 Lt);

2. Skirti ŠRPA lėšas 2015 metams teisinių paslaugų, susijusių su VšĮ „Sportas visiems — Šiaulių regionas 2012“, įsigijimui – 8700,00 Eur.

2. Klausimas. Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimo eigos.

2010 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-183 dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl pritarimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį „Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“ pakeitimo 5 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės administracija pavedė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ atlikti užsakovo funkcijas projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti.

ŠRPA įgyvendina projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009), finansuojamą iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“, vadovaujantis sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-1021 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 4-488 „Dėl Valstybės planuojamų menų inkubatorių plėtros projektų, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V priemonę „Asistentas 2“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektas).

2015 m. sausio 22 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (toliau – LVPA) vyko susitikimas su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros ir

¹ Informacija Šiaulių miesto savivaldybės administracijai buvo pateikta 2014 m. balandžio 17 d. raštu Nr. 150417-2

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos atstovais (toliau – Susitikimas), kurio metu buvo aptartos Projekto vykdymo galimybės.

Susitikimo metu buvo apsvaistytos sąlygos, kurioms esant būtų galima vykdyti Projektą. Viena iš aptartų sąlygų buvo: „Turint supaprastinto atviro konkurso laimėtoją ir žinant galutinio pasiūlymo kainą Šiaulių miesto savivaldybės administracija turi užtikrinti galimai viešojo pirkimo metu išaugšančių statybos darbų išlaidų finansavimą savivaldybės lėšomis, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus“.

2015 m. kovo 3 d. ŠRPA gavo LVPA raštą Nr. R4-1433 (13.3.18-9) dėl Projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ techninio projekto koregavimo kartu su rangos darbais pirkimo. LVPA nurodė, kad dokumentus, patvirtinančius Šiaulių miesto savivaldybės administracijos realias galimybes skirti reikalingas lėšas Projekto įgyvendinimui, ŠRPA privalo pateikti per 5 darbo dienas po konkurso laimėtojo nustatymo.

2015 m. kovo 23 d., 11.00 val., įvyko supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių menų inkubatoriaus (Elnio g. 25, Šiauliai) įkūrimas: techninio projekto koregavimas kartu su rangos darbais“ (pirkimo numeris – 160666) (toliau – Supaprastintas atviras konkursas) vokų atplėšimo procedūros.

Kvietimą dalyvauti Supaprastintame atvirame konkurse buvo priėmusi 21 įmonė, pasiūlymą pateikė 1 įmonė.

Pasiūlymą dėl Šiaulių menų inkubatoriaus (Elnio g. 25, Šiauliai) įkūrimas: techninio projekto koregavimas kartu su rangos darbais pateikė ūkio subjektų grupė – UAB „Versina“ ir UAB „Rūdūpis“ (toliau – Tiekėjas). Bendra pasiūlymo kaina – 3 590 090,70 Eur su PVM (ekvivalentas litais – 12 395 865,168).

ŠRPA 2015 m. kovo 23 d. kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją su prašymu spręsti klausimą dėl lėšų, užtikrinančių skirtumo padengimą tarp Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 biudžete numatytų lėšų bei pirkimo sutarties kainos, skyrimo.

2015 m. kovo 26 d. vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu vienas iš svarstomų papildomų klausimų buvo: „Dėl lėšų skyrimo“. Tarybos posėdžio metu buvo pristatytas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kurio tikslas – pritarti, kad projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti papildomai būtų skirta 2 147 319,00 Eur iš savivaldybės biudžeto išlaidoms, netinkamoms finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Po ilgų diskusijų bei svarstymų, buvo pasiūlyta įpareigoti ŠRPA derėtis su tiekėju dėl pasiūlytos kainos sumažinimo bei kreiptis į LVPA dėl Projekto terminų prailginimo.

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių pasisakymus, Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas pasiūlė atidėti klausimą dėl lėšų skyrimo ir už minėtą sprendimą nebalsuoti, o vietoj jo pasiūlė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams balsuoti, ar jie pritaria iškeltam siūlymui, kad ŠRPA turi derėtis su tiekėju dėl pasiūlytos kainos sumažinimo ir kreiptis į LVPA dėl Projekto terminų prailginimo.

19-ai posėdžiavusių Tarybos narių balsavus „už“, vienam „prieš“ ir vienam susilaikius, klausimas dėl papildomų lėšų skyrimo buvo atidėtas, ŠRPA įpareigota vesti derybas su tiekėju dėl pasiūlytos kainos sumažinimo ir kreiptis į LVPA dėl Projekto terminų prailginimo.

2015 m. balandžio 8 d., 13.30 val., įvyko derybos su Tiekėjo atstovu dėl pateiktos pasiūlymo kainos. Derybų metu buvo apsvaistytos pasiūlymo kainos sumažinimo galimybės. Aptarus ir įvertinus tiek tiekėjo, tiek ŠRPA išsakytus argumentus, buvo priimtas derybų rezultatas – galutinė bendra Tiekėjo pasiūlymo kaina – 3 590 090,70 Eur su PVM.

Žinant galutinę pasiūlymo kainą, 2015 m. balandžio 9 d. ŠRPA pateikė raštą Nr. 150409-5 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai su prašymu nedelsiant spręsti klausimą dėl lėšų, užtikrinančių skirtumo padengimą tarp Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 biudžete numatytų lėšų bei pirkimo sutarties kainos, skyrimo.

Atkreipiame dėmesį, kad apie Pirkimo rezultatus Šiaulių miesto savivaldybė buvo informuota ir 2015 m. balandžio 8 d. vykusio Šiaulių miesto savivaldybės Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos posėdžio metu.

2015 m. balandžio 15 d. ŠRPA gavo Šiaulių miesto savivaldybės raštą Nr. S-970-11, kuriuo informuojama, kad klausimas dėl Projekto papildomo finansavimo skyrimo į š. m. balandžio 16 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę nebuvo įtrauktas, todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracija artimiausiu metu negali pateikti sprendimo dėl lėšų, užtikrinančių skirtumo padengimą tarp Projekto finansavimo ir administravimo sutarties biudžete numatytų lėšų bei pirkimo metu pasiūlytos kainos. Šiaulių miesto savivaldybės administracija informavo, kad planuojama, jog tarybos sprendimo projektas dėl papildomų lėšų skyrimo Projekto įgyvendinimui bus svarstomas š. m. balandžio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu.

2015 m. balandžio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis nevyko, o į artimiausio, t. y. 2015 m. gegužės 7 d., vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę klausimas dėl lėšų skyrimo Projekto įgyvendinimui nebuvo įtrauktas.

Dėl šios priežasties 2015 m. gegužės 4 d. ŠRPA pakartotinai pateikė raštą Nr. 150504-1 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, kuriame paprašė spręsti klausimą dėl Projekto tolimesnio įgyvendinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad ŠRPA neturi ir neturės galimybės pasirašyti pirkimo sutarties, jeigu Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepateiks patvirtinančių dokumentų, kad užtikrina skirtumo tarp Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 biudžete numatytų lėšų bei pirkimo sutarties kainos padengimą savo lėšomis. Dėl šios priežasties ŠRPA privalės atmesti Tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos bei, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, užbaigti pirkimo procedūras.

Atsižvelgiant į trumpą Projekto vykdymo terminą tikėtina, kad artimiausiu metu nepasirašius rangos darbų pirkimo sutarties ŠRPA nespės ir negalės įgyvendinti Projekto taip, kaip numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009.

Pažymime, kad vadovaujantis Finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 9.1. punktu *„Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos respublikos ir (arba) Europos sąjungos teisės aktus, Įgyvendinančioji Institucija turi teisę inicijuoti, o Ministerija <...> turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas <...>*, LVPA inicijuos sumokėtų Projekto finansavimo lėšų sugrąžinimą.

2015 m. vasario 17 d. ŠRPA gavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio raštą Nr. (12.15.-Š)2Š-75, kuriuo nurodoma, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio reikalavimu iki 2015 m. gegužės 18 d. ŠRPA turi pašalinti pažeidimus nekilnojamosios vertybės pastate, t. y. užsandarinti gamybinio pastato pirmo aukšto langų ir durų angas bei užtikrinti gamybinio pastato sienų viršaus ir viršutinės tarpaukštinės perdangos apsaugą nuo atmosferos kritulių poveikio. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ne kartą apie tai buvo informuota.

Kadangi šiuo metu nėra priimti jokie oficialūs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl tolimesnio Projekto vykdymo, būtina nedelsiant spręsti klausimą dėl pastato užsandaravimo. Primename, kad ŠRPA neturi finansinių išteklių ir realios galimybės apsaugoti tiek pastatą, tiek jame atliktus pagerinimus.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, skubiai reikia spręsti klausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu:

1. Tęsti ar netęsti Projekto įgyvendinimą taip, kaip numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009.

2. Skirti ar neskirti lėšas, užtikrinančias skirtumo padengimą tarp Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 biudžete numatytų lėšų bei pirkimo sutarties kainos.

3. Priėmus sprendimą netęsti Projekto įgyvendinimo taip, kaip numatyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009, skirti lėšas pastato užsandaravimui.

4. Priimti sprendimus dėl tolimesnio pastato su jame atliktais pagerinimais perėmimo Šiaulių miesto savivaldybės žinion.

5. Atlikti visas procedūras ir numatyti, kad ŠRPA būtų skirtas finansavimas susijęs su Projekto baigtimi (lėšų gražinimas LVPA, apmokėjimas už atliktus darbus Rangovui, Tiekėjams).

Pateikiame informaciją, kuri 2015 m. balandžio 9 d. buvo pateikta Šiaulių miesto savivaldybės administracijai raštu Nr. 150409-5, apie finansavimo poreikį, jeigu Šiaulių miesto savivaldybės administracija skirs lėšas, užtikrinančias viešojo pirkimo metu išaugusių statybos darbų išlaidų finansavimą ir bus tęsiamas Projekto įgyvendinimas (žr. 1 lentelė). Taip pat pateikiame informaciją apie finansavimo poreikį, jeigu Šiaulių miesto savivaldybės administracija priims sprendimą neskirti lėšų ir nebetęsti Projekto įgyvendinimo (žr. 2 lentelė).

Dėl vykstančių teisinių ginčų, susijusių su projektu „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“.

2015 m. vasario 11 d. UAB „Meba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei ŠRPA dėl skolos ir netesybų priteisimo. Ieškiniu UAB „Meba“ prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka; taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškiniu sumai areštuoti ŠRPA pinigines lėšas, daiktinėmis prievolėmis nesuvaržytas turtines teises, vertybinius popierius ir kitą turtą, esantį pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant ŠRPA vykdyti atsiskaitymus su ieškove; priteisti iš ŠRPA 203.048,95 Eur skolos, 1.702,95 Eur delspinigių, 1.218,00 Eur žyminio mokesčio, 968,00 Eur advokato išlaidų, taip pat 5 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant jas nuo teismo priteistos sumos.

2015 m. vasario 18 d. ŠRPA gavo Šiaulių apygardos teismo preliminarų sprendimą, kuriame nurodoma kad ieškinys yra tenkinamas. Šiaulių apygardos teismas nusprendė priteisti iš atsakovės ŠRPA ieškovei UAB „Meba“ 203.048,95 Eur skolos, 1.702,95 Eur delspinigių, 1.218,00 Eur žyminio mokesčio, 968,00 Eur advokato išlaidų, taip pat 5 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos (2015-02-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant jas nuo teismo priteistos sumos.

ŠRPA per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalėjo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apygardos teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

2015 m. kovo 10 d. ŠRPA pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinių ir preliminarų teismo 2015-02-17 sprendimo, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes jo argumentai nepagrįsti ir neteisėti.

2015 m. kovo 30 d. buvo gautas Šiaulių apygardos teismo šaukimas į posėdį (civ. byla Nr. e2-625-357/2015). Numatyta teismo posėdžio data 2015 m. balandžio 22 d.

2015 m. balandžio 10 d. ŠRPA buvo įteikti Šiaulių apygardos teismo procesiniai dokumentai, kuriuose informuojama, kad Šiaulių apygardos teisme yra priimtas RUAB „Meba“ ieškinys atsakovui ŠRPA, trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

RUAB „Meba“ prašo pripažinti atsakovo ŠRPA atliktą 86.244,67 Eur delspinigių vienašalį įskaitymą (mažinant už atliktus darbus mokėtiną sumą) negaliojančiu ir prašo pripažinti atsakovo atliktą 2014 m. gegužės 16 d. Rangos sutarties Nr. S140516-2 vienašalį nutraukimą negaliojančiu.

2015 m. balandžio 24 d. ŠRPA gavo 2015 m. balandžio 23 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį. Šiaulių apygardos teismas nutaria Civilines bylas Nr. e2-661-357/2015 pagal ieškovo RUAB „MEBA“ ieškinį atsakovui VšĮ „Šiaulių rajono plėtros agentūra“ dėl skolos ir netesybų priteisimo ir Nr. e2-681-357/2015 pagal ieškovo RUAB „Meba“ ieškinį atsakovui VĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-661-357/2015.

Informuojame, kad civilinės bylos Nr. e2-661-357/2015 teismo posėdis vyks 2015 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1 lentelė Projekto "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" finansavimo poreikis, jei projektas bus tęsiamas (1 lapas, 1 egz.).

2 lentelė Projekto "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" finansavimo poreikis, jei projektas nutraukiamas (1 lapas, 1 egz.).

Pagarbiai
Direktorė



Jolita Butkutė

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Projekto vadovė Aistė Tamutytė, tel./faks.(8-41) 525 101, mob. tel. 861535614, el. paštas mokymai@srpa.lt



VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“
Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai
El. p. info@srpa.lt

2015-05-15 Nr. R4- 3360/13318-9
2015-05-06 Nr. 150506-1
2015-04-15 Nr. 150415-15
2015-04-10 Nr. 150410-2

Kopija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
Europos Sąjungos paramos koordinavimo
departamentui

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. p. info@siauliai.lt

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMO TYRIMO (PROJEKTO KODAS NR. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009)

Informuojame, kad viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) susipažino su Jūsų raštais. Primename, kad LVPA 2014 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. R4-10988(13.3.18-9) informavo, kad atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą dėl viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (toliau – Projekto vykdytojas) projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (toliau – Projektas).

Su įtariamu pažeidimu susijusios aplinkybės:

- 2015 m. sausio 22 d. LVPA patalpose įvyko susitikimas su Projekto vykdytojo, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovais ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovais, kurio metu buvo svarstytos tolimesnės Projekto įgyvendinimo sąlygos (tarp jų: naujas statybos darbų pirkimas turi būti vykdomas kaip galima greičiau, kad naujas rangovas galėtų pradėti dirbti ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 1 d., nutraukus 2014 m. gegužės 16 d. sutartį Nr. S140516-2 (toliau – Sutartis) su ūkio subjektų grupe UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ ir atlikus naują pirkimą, Šiaulių miesto savivaldybės administracija turi užtikrinti finansavimą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus).

- Projekto vykdytojas 2015 m. sausio 26 d. nutraukė Sutartį.

- Projekto vykdytojas atliko naują pirkimą „Techninio projekto koregavimas kartu su rangos darbais“, kurio kaina – 3 590 090,70 Eur su PVM (toliau – Pirkimas) (derybos dėl galutinės kainos įvyko 2015 m. balandžio 8 d.).

- LVPA 2015 m. balandžio 1 d. rašte Nr. R4-2183(13.3.18-9) nurodė, kad „žinant galutinio pasiūlymo kainą per 5 darbo dienas po pirkimo laimėtojo nustatymo prašome pateikti LVPA

dokumentus, patvirtinančius Šiaulių miesto savivaldybės administracijos realias galimybes skirti reikalingas lėšas Projekto įgyvendinimui“. Be to, Projekto vykdytojas keletą kartų raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl Projektui būtinų įgyvendinti nuosavų lėšų, kurių suma – 2 147 319,00 Eur. Nepaisant to, Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepateikė finansavimo užtikrinimo ir tai pagrindžiančių dokumentų.

- 2013 m. gruodžio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-UM-02-V-01-009 (toliau – PFAS) specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nustatyta: „Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. rugsejo 1 d.“. Nustatyta, kad mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų suma sudaro tik 24 proc. visų tinkamų Projekto išlaidų, o iš jų patvirtintų išlaidų suma sudaro tik 17 proc. tinkamų Projekto išlaidų.

VP2-2.2-UM-02-V priemonės „Asistentas-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-485 (toliau – Aprašas), 15.4 p. nustatyta, kad pagal Priemonę tinkamas finansuoti projektas: „turi atitikti <...> visus bendruosius ir specialiuosius atitikties projektų atrankos kriterijus ir siekti atitikti prioritetinius projektų atrankos kriterijus. 2 priede išvardyti projektui taikomi bendrieji ir specialieji projekto atrankos kriterijai ir vertinimo klausimai, ir (arba) teiginiai, pagal kuriuos nustatoma, ar projektas atitinka šiuos kriterijus <...>“. Aprašo 2 priede nustatyti kriterijai:

- 8.1.1. p.: „Pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus <...>“.
- 8.1.2. p.: „Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas <...>“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, įtariama, kad Projektas yra netinkamas finansuoti, nes neužtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Be to, įtariama, kad Projekto vykdytojas taip pat pažeidė PFAS nuostatas:

- bendrųjų sąlygų 2.1.1 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja „siekdamas Sutarties 1 priede numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje“;

- bendrųjų sąlygų 2.1.2 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja „skirti žmogiškuosius, techninius, intelektualinius, materialinius ir kitolėdo pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą“;

- bendrųjų sąlygų 2.1.4 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja „užtikrinti nuosavų <...> lėšų įnašą tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą“;


- bendrųjų sąlygų 2.1.14 punkte nustatyta, kad Projekto vykdytojas įsipareigoja „įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus <...>“.

Primename, kad PFAS specialiųjų sąlygų 10.16 punkte yra nustatyta, kad „Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti įgyvendinti Projektą, <...> jeigu Projekto vykdytojas grąžina išmokėtas Projekto finansavimo lėšas iki įgyvendinančiosios institucijos nurodytos datos, kuri negali būti vėlesnė nei Sutarties nutraukimo data“. Prašome ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 29 d. informuoti LVPA, ar pasinaudosite šia teise ir grąžinsite išmokėtas Projekto finansavimo lėšas, kurių suma – 400 791,71 Eur iki LVPA nurodytos datos – 2015 m. birželio 30 d.

Pažymime, kad tuo atveju, jei nepasinaudosite teise atsisakyti įgyvendinti Projektą ir negrąžinsite išmokėtų Projekto finansavimo lėšų iki 2015 m. birželio 30 d., LVPA, vadovaudamasi PFAS bendrųjų sąlygų 9.1 p. „Jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o Ministerija <...> turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas <...>“, inicijuos PFAS nutraukimą bei sumokėtų Projekto finansavimo lėšų sugrąžinimą.

Prašome pateikti LVPA prašomą informaciją ir (ar) papildomą informaciją, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 29 d. Siunčiant registruotu laišku, įtariamo pažeidimo tyrimo spartumo sumetimais, tuos pačius duomenis ir dokumentus su lydraščiu prašome persiųsti taip pat ir elektroniniu paštu (i.bacyte@lvpa.lt ir dokumentai@lvpa.lt) PDF formatu. Informuojame, kad nepateikus dokumentų iki 2015 m. gegužės 29 d. įtariamo pažeidimo tyrimas bus baigiamas turimos informacijos pagrindu.

Direktorius



Nikita Ananjevas



VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2015-05-26 Nr. R4-3406 (19.3.18-9)
Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai | 2015-05-25 Nr. 150525-1
El. p. info@srpa.lt

DĖL EUROPOS SAJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMO TYRIMO (PROJEKTO KODAS NR. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra susipažino su Jūsų raštu bei neprieštaruoja dėl prašomos informacijos pateikimo termino atidėjimo iki 2015 m. birželio 8 d. Nepateikus dokumentų iki 2015 m. birželio 8 d., įtariamo pažeidimo tyrimas bus baigiamas turimos informacijos pagrindu.

Papildomai informuojame, kad 2013 m. gruodžio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 nutraukimas LVPA nustačius pažeidimą ir vienašaliu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimu gali turėti neigiamos įtakos Jums siekiant gauti ES struktūrinę paramą ateityje.

Direktorius

Nikita Ananjevas

Bacytė Ieva, tel. (8 5) 268 8508, el. p. I.Bacyte@lvpa.lt

Viešoji įstaiga
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius

Tel. (8 5) 268 7401
El. p. info@lvpa.lt
www.lvpa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre
Kodas 125447177



VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2015-06-16 Nr. R4-3918 (13.3.18-9)
Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai [2015-06-08 Nr. 150608-1
El. p. info@srpa.lt

Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. p. info@siauliai.lt

DĖL EUROPOS SAJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS NAUDOJIMO PAŽEIDIMO TYRIMO (PROJEKTO KODAS NR. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) susipažino su Jūsų raštu. Informuojame, kad LVPA neprieštaruja dėl termino pratęsimo iki 2015 m. liepos 10 d., t.y. per 10 d.d. nuo 2015 m. birželio 25 d. vyksiančio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Jei pasinaudosite teise atsisakyti įgyvendinti projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ (toliau – Projektas) ir grąžinsite išmokėtas Projekto finansavimo lėšas, kurių suma – 400 791,71 Eur, papildomai prašome nurodyti terminą iki kurio įsipareigojate grąžinti lėšas (LVPA 2015 m. gegužės 25 d. rašte Nr. R4-3360(13.3.18-9) nurodytas terminas 2015 m. birželio 30 d.).

Primename, kad nepateikus dokumentų iki 2015 m. liepos 10 d., įtariamo pažeidimo tyrimas gali būti baigiamas turimos informacijos pagrindu, o 2013 m. gruodžio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 nutraukimas LVPA nustačius pažeidimą ir vienašaliu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimu gali turėti neigiamos įtakos Jums siekiant gauti ES struktūrinę paramą ateityje.

Direktorius

Nikita Ananjevas

Bacytė Ieva, tel. (8 5) 268 8508, el. p. I.Bacyte@lvpa.lt

Viešoji įstaiga
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius

Tel. (8 5) 268 7401
El.p. info@lvpa.lt
www.lvpa.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 125447177

Projekto "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas" finansavimo poreikis, jei projektas nutraukiamas

Išlaidų pavadinimas	Tiekėjas	Viso išlaidos, Eur	Gautas finansavimas, Eur			Finansavimo poreikis 2015 m, Eur
			LVPA	Šiaulių miesto savivaldybė, sut. 2014.07.10 Nr..SŽ-862	Šiaulių miesto savivaldybė, sut. 2014.05.07 Nr.SŽ-643	
Gautų paramos lėšų grąžinimas LVPA						400 792
Statybos rangos darbai, darbo projekto parengimas	UAB "Meba" (atlikti iki 2014-12-31 darbais) UAB "Meba" (atlikti 2015 m darbai, preliminari suma)	713 938 199 773	399 489	111 400		203 049
Statybos techninė priežiūra	UAB "Statyba ir priežiūra"	2 402	1 303	363		199 773
Aiškinamasis ir nuolatinis stumdai	UAB "Meba" (atlikti iki 2014-12-31 darbais)	701		701		736
Pastato užkonservavimas *						
Darbo užmokestis		68 087			45 481	12 000
Kitos projekto administravimo išlaidos (teisėnės, kanceliarinės, automobilių degalų, pastato apsaugos ir kt)		20 535			3 747	13 927
VISO:		1005 436	400 792	112 464	49 228	830 277

* Pastaba: Lėšų poreikis pastato užkonservavimui šiuo metu nėra aiškus



VIEŠOJI ĮSTAIGA "ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA"

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285. Tel./faks. (8-41) 525 101, El. p. info@srpa.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62
Šiauliai

2015-06-10 Nr. 150610-2

DĖL PROGRAMOS ŠAMATOS PRIE BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES 2015-03-30 Nr. SŽ-345 PAKEITIMO

2015 m. kovo 30 d. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ pasirašė Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. SŽ-345 (toliau – Sutartis) su Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų – 55.955,00 Eur skyrimo ir panaudojimo projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-009 (toliau – Projektas) veiklų administravimui ir vykdymui (darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims, netiesioginės projekto administravimo ir vykdymo išlaidos). Sutartyje be kitų išlaidų yra numatytos lėšos apmokėti samdomiems ekspertams ir konsultantams – 11414 Eur. Šios lėšos naudojamos teisinėms paslaugoms, susijusioms su Projektu, apmokėti.

2015 metų eigoje tapo akivaizdu, kad šių numatytų lėšų, naudojamų teisinėms paslaugoms, neužteks, nes vykstantys teisminiai procesai yra sudėtingesni nei buvo planuota. Šiuo metu vyksta teisiniai ginčai pagal ieškovo UAB „Meba“ ieškinius dėl skolos už atliktus darbus priteisimo, dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir delpinigių įskaitymo nuginčijimo. Numatoma pradėti teisinius procesus dėl reikalavimo atlyginti žalą dėl Projekto neįgyvendinimo, dėl UAB „Meba“ ir UAB „Konsolė“ veiklų, susijusių su viešųjų pirkimų metu teikiamo pasiūlymo klastojimu ir galimu sukčiavimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu, dėl draudimo bendrovės „BTA Insurance Company“ netinkamo įsipareigojimų vykdymo.

Kadangi 2014 m. gegužės 16 d. pasirašyta Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25, Šiauliai) statybos darbų rangos sutartis Nr. S140516-2 sutartis buvo nutraukta, ir šiuo metu nėra priimti jokie oficialūs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl tolimesnio Projekto vykdymo, tampa akivaizdu, kad Projektas nebus įgyvendintas. Dėl šios priežasties nebus patirta dalis išlaidų, susijusių su Projekto įgyvendinimu (viešinimas, draudimas ir pan.), kurios buvo numatytos Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje Nr. SŽ-345. Mūsų skaičiavimu šios sutaupytos lėšos sudarys 15264 Eur.

Prašome leisti šias planuojamas sutaupyti lėšas 15264 Eur panaudoti teisinėms paslaugoms apmokėti ir patvirtinti atitinkamai pakeistą 2015 m. programos šamata prie 2015-03-30 Biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SŽ-345, perkeltiant šias lėšas iš eilutės „Kitos paslaugos“ į eilutę „Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams“.


2015 m. programos sąmatos prie 2015-03-30 Biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SŽ-345 pakeitimas, Eur

Išlaidų pavadinimas	Skirta lėšų pagal 2015-03-30 Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. SŽ-345	Planuojamas išlaidų sutaupymas (-) / išlaidų viršijimas (+)	Programos sąmata po pakeitimo
Darbo užmokestis	17485		17485
Socialinis draudimas	5452		5452
Transporto išlaikymas	400		400
Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	11414	15264	26678
Kitos paslaugos	21204	-15264	5940
VISO:	55955	0	55955

PRIDEJAMA:

1. Pakeista 2015 m. programos sąmata prie Biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr. SŽ-345 -- 2 egz., 14 lapų.

Dirktorė



Jolita Butkutė



VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 525 101, el.p. info@srpa.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
Vasario 16-osios g. 62,
Šiauliai LT-76295

2015-06-12 Nr. 150612-1

PRANEŠIMAS DĖL PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

2010 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-183 dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl pritarimo projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas pritaikant buvusį „Elnio“ fabriką kūrybinių industrijų veiklai“ (toliau – Sprendimas) pakeitimo 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė, kad VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ panaudos teise bus perduotas savivaldybės įsigytas pastatas projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti. 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-288 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė panaudos teise perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį negyvenamąjį pastatą Elnio g. 25, Šiauliuose (unikalus NR.4400-0055-3239) projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti.

2010 m. spalio 13 d. buvo pasirašyta Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartis¹ (toliau – Sutartis), kurios pagrindu, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – pastatas (unikalus Nr.4400-0055-3239, esantis adresu Elnio g. 25, Šiauliai) buvo perduotas VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“. Sutarties 1 p. numato, kad pastatas perduodamas projektui „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinti, o 7 p. numato, kad panaudos gavėjas įsipareigoja naudoti perduotą turtą tik pagal tiesioginę paskirtį nurodytą sutarties 1 p.

Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto savivaldybė nepriima sprendimų susijusių su tolimesniu pastato valdymu, ir į tai, kad projektas „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ nėra faktiškai įgyvendinamas, o VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ tikslai nėra susiję su savivaldybės turto priežiūra ir eksploatavimu, vadovaujantis LR CK 6.641 straipsnio 3d. 2p. bei 6.642 straipsnio 2 d. pranešame, kad nutraukiame 2010 m. spalio 13 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį nuo 2015 m. liepos 12 d.

Prašome nurodyti, koks įgaliojtas asmuo perims visą susijusią dokumentaciją.

Pagarbiai
Direktorė

Jolita Butkutė

Projekto vadovė Aistė Tamutytė, tel./faks.(8-41) 525 101, mob. tel. 861535614, el. paštas mokymai@srpa.lt

¹ LR Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje registruota 2010 m. spalio 15 d. Nr.SŽ-947