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1. Tikslas
Stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, 

didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios 
aplinkos patrauklumą gyventojams.

2016-2023 - X X

Efekto rodiklis: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus 
gyventojų santykis proc.

74 81,6
Oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys iki 

2017 m. Pasiekta reikšmė nurodomi 2017 m. 
duomenys.

Rezultato rodiklis: 1-R-1 Mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. 24,2 29

Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos 
atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Modernizuoti kultūros 
infrastruktūros objektai, vnt. 0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-3 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo 
įstaigos, vnt.

2 0
Produktų rodiklių grafike įsivėle klaida. Numatoma 
veiksmo 1.1.4 pabaiga - 2021 m., todėl rodiklis bus 

pasiektas iki 2021 m.

Produkto rodiklis: 1.1-P-4 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius

100 58

Rodiklis nepasiektas, kadangi Lietuvos Respublikos 
valstybės kontrolė (toliau – VK) vykdydama jai 

priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 
2018 m. liepos mėn. atliko/vykdė patikrinimą, kurio 

tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl 
Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) rengimo, 

atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas 
Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti 

finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą 
pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“, kol iš VK nebus gautas patvirtinimas 
dėl procedūrų tinkamumo.

2018 m. liepos mėn. patikrinimo procesas buvo 
užbaigtas ir ministro įsakymais skirtas finansavimas 

didžiųjų miestų vietos plėtros projektams, kuriuos yra 
įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ Europos 

socialinio fondo agentūra ESFA). Septynių projektų 
sutartys su ESFA pasirašytos 2018 m. liepos 31 d., 

vienas projektas - 2018 m. gruodžio mėn. pabaigoje.

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo 
gairių
5 priedas

ŠIAULIŲ MIESTO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2018 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais.
Šiaulių miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės bei grėsmės 2018 m. nesikeitė. Taip pat neatsirado naujų, programoje neįvertintų, Šiaulių miestui vystymui svarbių veiksnių. 

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios.

XX-2017-2023
Didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje 

teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas 
inovatyvias veiklas

1.1. 
Uždavinys

Šiaulių miesto integruota teritorijų vystymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“. Programoje numatytas 21 veiksmas. Nuo 
programos įgyvendinimo pradžios sudaryta 13 projektų finansavimo sutarčių (2 iš jų jau baigti įgyvendinti), ataskaitos rengimo metu vertinamos dar 4 projektų paraiškos, dar 2 jau skirtas finansavimas (artimiausiu metu bus sudarytos finansavimo sutartys). Pradėtų įgyvendinti 
programoje suplanuotų veiksmų įtakos programos situacijos analizėje nagrinėtiems ir SSGG lentelėje nurodytiems veiksniams šiuo momentu įvertinti nėra galimybės.

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ



Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Darbingi asmenys (vietos 
bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis 
sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo 
projekto veiklose  (praėjus 6 mėnesiams po projekto 
veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius

0 0

Produkto rodiklis: 1.1-P-6 BIVP projektų veiklų 
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis

0 0

1.1.1v 
Veiksmas

P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas 
jaunimo poreikiams

2019-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 71 203,09 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 71 203,09 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 806 968,29 0,00

1.1.2v 
Veiksmas

 Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro 
modernizavimas, pritaikaint inovatyvioms 

kokybiškoms edukacinėms veikloms
2018-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 466 142,70 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2 641 472,30 0,00
1.1.3v 

Veiksmas
 Šiaulių kultūros centro aktualizavimas 2017-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 391 805,08 414 327,40

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2 220 228,77 990 334,02
1.1.4v 

Veiksmas
Šiaulių 1-osios muzikos ir Šiaulių dainavimo 

mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas
2017-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 168 830,16 363,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 956 704,25 2 057,00
Rezultato rodiklis 1-R-2 Gyventojų skaičius tikslinėje 
teritorijoje, skaičius

26 525 22 511

Gyventojų skaičiaus centrinėje miesto dalyje 
mažėjimui didelės įtakos turėjo teisės aktų 

pasikeitimas, kadangi iki 2018 m. asmenys galėjo savo 
gyvenamąją vietą deklaruoti savivaldybės pastate, 
kuris yra tikslinėje teritorijoje. Tokių asmenų 2017 

metais buvo apie 5000. 

Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos 
atviros erdvės miestų vietovėse, kv. M 21 000 71 828

Produkto rodiklis:  1.2-P-2 Rekonstruotų dviračių ir  
(ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-3 Įgyvendintos darnaus 
judumo priemonės, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-4 Parengti darnaus judumo 
mieste planai, vnt.

1 1

Produkto rodiklis:  1.2-P-5 Sukurti/pagerinti atskiro 
komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, 
tonos/metai

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-6 Bendras rekonstruotų 
arba atnaujintų kelių ilgis, km.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-7 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo 
mokyklos, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-8 Investicijas gavusios 
vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros 
pajėgumas, skaičius

0 0

2016-2023
Gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, atnaujinant 

viešąsias erdves bei jų prieigas
1.2. 

Uždavinys
-

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

X X

X

 Šiaulių „Aušros“ muziejus 2018 m. pateikė projekto 
„Šiaulių „Aušros" muziejaus Edukacijos centro 
pastato rekonstrukcija". Paraiška buvo įvertinta 

teigiamai ir 2019 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-2 projektui buvo 

skirtas finansavimas.

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius



Produkto rodiklis:  1.2-P-9 Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-10Pagal veiksmų programą 
ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-11 Lietaus nuotėkio plotas, 
iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui 
tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-12 Inventorizuota į apskaitą 
neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. 0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-13 Parengti aplinkos oro 
kokybės valdymo priemonių planai, vnt.

0 0

Produkto rodiklis:  1.2-P-14 Įsigyti gatvių valymo 
įrenginiai, vnt.

0 0

Įdiegtos intelektinės transporto sistemos 0 0
1.2.1v 

Veiksmas
Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų 

prieigų sutvarkymas
2017-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 234 797,16 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 234 797,16 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2 661 034,50 0,00

1.2.2v 
Veiksmas

Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų 
pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija

2018-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 164 538,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 164 538,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1 864 764,00 0,00
1.2.3v 

Veiksmas
Talkšos ežero pakrantės plėtra 2018-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 178 948,42 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 176 831,99 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2 004 095,84 0,00
1.2.4v 

Veiksmas
Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas 2016-2019

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 69 657,73 55 066,62

Valstybės biudžeto lėšos 69 657,73 84 248,84

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 789 454,25 789 454,25
1.2.5v 

Veiksmas
Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų 

rekonstrukcija 
2017-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 459 000,00 191 833,71

Valstybės biudžeto lėšos 459 000,00 184 628,56

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 5 202 000,00 2 019 182,51
1.2.6v 

Veiksmas
Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro 

rekonstrukcija 
2017-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 337 500,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 337 500,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 3 825 000,00 0,00

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X

X

X

X X



1.2.7v 
Veiksmas

Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 
teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės 

prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir 
Dubijos gatve

2018-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 282 967,95 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 282 967,95 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 3 206 970,12 0,00
1.2.8v 

Veiksmas
Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija 2017-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 40 516,30 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 229 592,29 0,00
1.2.9v 

Veiksmas
Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste 2018-2021

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 325 615,76 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1 845 156,00 0,00

1.2.10v 
Veiksmas

 Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas 2016-2018
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 16 462,05 16 462,05

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 93 284,95 93 284,95
1.2.11v 

Veiksmas
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 

infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
2016-2019

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 462 735,87 947,72

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 2 622 169,91 5 005,68

1.2.12v 
Veiksmas

Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, 
siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos 

objektų tikslinėje teritorijoje 
2020-2022

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 1 360 000,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 0,00 0,00

1.2.13v 
Veiksmas

Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

2017-2020
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 98 756,63 8 550,05

Valstybės biudžeto lėšos 98 756,62 8 550,05

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1 119 241,75 96 900,59

1.2.14v 
Veiksmas

 Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas 2018-2021
Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 

įgyvendintas)
X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 39 039,41 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 39 039,41 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 442 446,63 0,00

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
finansavimas 
pagal šaltinius

X X
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pagal šaltinius

X X

X
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pagal šaltinius

X X

X

X

X
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X X
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X
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pagal šaltinius

X X

X

X
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pagal šaltinius

X X

X

X

X

X



1.2.15v 
Veiksmas

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos 
inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra 
2017-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 1 067 780,95 634 137,35

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 50 520,00 50 520,00

ES lėšos 6 337 038,74 3 878 787,61
1.2.16v 

Veiksmas
Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste 2017-2019

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 64 238,43 16 529,65

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 0,00 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 364 017,79 61 606,43
1.2.17v 

Veiksmas
Pakruojo gatvės rekonstrukcija 2018-2020

Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas 
įgyvendintas)

X X X

Savivaldybės biudžeto lėšos 121 846,20 0,00

Valstybės biudžeto lėšos 0,00 0,00

Kitos viešosios lėšos 121 846,20 0,00

Privačios lėšos 0,00 0,00

ES lėšos 1 380 923,61 0,00

Savivaldybės biudžeto lėšos 4 596 239,19 1 338 217,55

Valstybės biudžeto lėšos 2 400 434,65 277 427,45

Kitos viešosios lėšos 1 481 846,20 0,00

Privačios lėšos 50 520,00 50 520,00

ES lėšos 40 612 563,99 7 936 613,04

X

Planuotas ir 
panaudo-tas 
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Iš viso programos veiksmų planui:
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