

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015 m. vasario 5 d. Nr. 17-10
Šiauliai

Posėdis vyko 2015 m. vasario 5 d., 15:30 val. – 16:30 val.

Posėdžio pirmininkas – Justinas Sartauskas.

Posėdžio sekretorė – Dainora Dovidaitytė.

Dalyvavo: Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos nariai: Juras Andriukaitis, Vladas Damulevičius, Vincas Laurutis, Vytautas Juškus, kviesiniai dalyviai: Jolita Butkutė, Romanas Kančauskas, Aistė Žalevičienė, Ija Jencienė, Regina Janušauskienė, Ričardas Bosas, Irmina Volskienė.

Darbotvarkė:

1. Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimo eigos (pranešėja: Jolita Butkutė).

2. Dėl projekto „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ veiklų (pranešėja: Ija Jencienė).

1. SVARSTYTA. Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimo eigos Jolita Butkutė posėdžio dalyviams pateikė VŠĮ Šiaulių regiono plėtros agentūros 2015 m. vasario 2 d. rašto Nr. 150202-1 kopiją ir pristatė jame pateikiamą informaciją (rašto kopija pridedama, 4 lapai). *laišymu Nr. 150202-10 2015-02-10 rašto kopija pridedama (4 lapai).*
~~Jolita Butkutė pasiūlė nutraukti projekto veiklų įgyvendinimą, kadangi vykdant naują rangos darbų pirkimą iškiltų dar didesnių finansinių nuostolių grėsmė.~~

Tarp posėdžio dalyvių vyko diskusija. Prieita bendros nuomonės, kad, nors ir kiltų didesnė finansinė rizika vykdant naują viešąjį rangos darbų pirkimo konkursą, tačiau tokiu atveju būtų ir tikimybė turėti užbaigtą objektą, o ne vien priiimti nuostolius.

NUSPĖSTA:

1. Įpareigoti VŠĮ Šiaulių regiono plėtros agentūrą vykdyti naują rangos darbų pirkimo konkursą.

2. Skirti papildomų lėšų anstolio paslaugoms ir pastato saugojimo išlaidoms iki kol statybvietė bus perduota naujam rangovui.

2. SVARSTYTA. Dėl projekto „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ veiklų Ija Jencienė pažymėjo, kad siūloma, įgyvendinant projektą „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, tvarkomoje teritorijoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, kurios įrengimas kainuotų apie 250 tūkst. Lt (apie 72,4 tūkst. Eur) savivaldybės biudžeto lėšų.

NUSPĖSTA:

1. Įgyvendinant projektą „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, tvarkomoje teritorijoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę,

Posėdžio pirmininkas

Justinas Sartauskas

Posėdžio sekretorė

Dainora Dovidaitytė



VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS AGENTŪRA“

Kodas 110062478, Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai. Tel./faks. (8 41) 525 101, el.p. info@srpa.lt

Šiaulių miesto savivaldybės
Merui Justinui Sartauskui

2015-02-06 Nr. 150206-15

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Administracijos direktoriaus pareigas laikinai einančiam
Administracijos direktoriaus pavaduotojui Algimantui Beinoravičiui

**DĖL 2015 M. VASARIO 6 D. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLO, NR. VT-10**

2015 m. vasario 6 d. elektroniniu paštu VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūrai (toliau – Agentūra) buvo persiustas 2015 m. vasario 5 d. vykusio Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos posėdžio protokolas Nr. VT-10 (toliau – protokolas).

Pažymime, kad šis protokolas nebuvo persiustas suderinimui į Agentūrą, todėl neturėjome galimybės pateikti pastabų dėl jo turinio netikslumų.

Prašome pakoreguoti informaciją, pateiktą minėtame protokole, svarstant pirmą darbotvarkės klausimą „Dėl projekto „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas“ įgyvendinimo eigos“, kadangi pranešėja Jolita Butkutė pristatė esamą projekto situaciją, tačiau nesiūlė projekto įgyvendinimo nutraukti, kaip klaidingai yra nurodyta protokole. Atvirkščiai, J. Butkutė, pristatiusi esamą situaciją, prašė apsvarstyti, kokie galimi sprendimai dėl tolimesnio projekto įgyvendinimo, prašė, kad šie sprendimai būtų svarstomi ir Agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime.

Pakoreguotą protokolą prašome pateikti suderinimui.

Pagarbiai
Direktorė

Jolita Butkutė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Projekto vadovė Aistė Tamutytė, tel./faks.(8~41) 525 101, mob. tel. 861535614, el. paštas mokymai@srpa.lt