

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62,
76295 Šiauliai
P. Aistei Petkuvienei

2019-10-24, Nr. ATC-10/24

PRAŠYMAS DĖL NUMATYTO TERMINO ATIDĖJIMO

Kaip anksčiau buvome informavę Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, esame sudarėme sutartį su UAB "Architektų gildija", kuri atlieka gamybos paskirties pastato projektavimo darbus. Tačiau šiuo metu susiduriame su apyvartinių lėšų trūkumu, kuris yra susijęs su UAB „ATC Baltic“ užsitęsusiais vykdomais dideliais projektais.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „ATC Baltic“ 2018 m. rugsėjo 21 d. Papildomu susitarimo Nr. SŽ-1030 2 punktu, prašome numatytą terminą pratęsti 12 mėn. statybos leidimams statyti pastatus ir statinius gauti.

Labai prašome atsižvelgti į mūsų prašymą ir tikimės Jūsų supratingumo.

Direktorius



Aurelijus Šerlinskas

