

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Direktoriui

2018 m. balandžio 16 d.

### PRAŠYMAS PRATESTI SUTARTĮ

Prašome pratęsti pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „ATC Baltic“ investicijų sutarties, pasirašytos 2015 m. liepos 20 d. Nr. SŽ-908, III. skyriaus 10. ir 11. punktuose minimus terminus dėl objektyvių priežasčių:

10. „Investuotojas įsipareigoja per 18 mėnesių nuo Žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos gauti statybos leidimą statyti pastatus ir statinius“ pratęsti papildomam 24 mėn. terminui nuo IV. skyriaus 13.3. punkto Savivaldybės įvykdymo, t.y. „užtikrinus maksimalų Žemės sklypo užstatymo plotą organizuojant AB „Lesto“, UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ priklausančių inžinerinių tinklų iškėlimą“.

11. „Investuotojas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo Žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus Žemės sklype“ pratęsti papildomam 36 mėn. terminui nuo IV. skyriaus 13.3. punkto Savivaldybės įvykdymo, t.y. „užtikrinus maksimalų Žemės sklypo užstatymo plotą organizuojant AB „Lesto“, UAB „Šiaulių vandenys“ ir AB „Šiaulių energija“ priklausančių inžinerinių tinklų iškėlimą“.

Direktorius



Aurelijus Šerlinskas