
2007-2016 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METAIS APIBENDRINIMAS


Šiaulių miesto strateginis plėtros planas (toliau – ŠSPP) – ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta Šiaulių miesto vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai įgyvendinti. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 buvo  patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas - Šiaulių miesto plėtros strateginis plėtros planas 2007-2016 m. (toliau tekste - ŠSPP). Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai:

1) Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė;

2) Miesto ekonomikos konkurencingumas;

3) Gyvenamosios aplinkos kokybė. 

            2011 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-334 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto 2007–2016 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo” pakeitimo”.


Prioritetams įgyvendinti suformuluota 15 tikslų, 61 uždavinys ir 375 veiksmas. Nurodyti veiksmų įgyvendinimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 buvo patvirtinta Šiaulių miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros sistema – dokumentas, sudarantis sąlygas kontroliuoti Šiaulių miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimą ir apibrėžiantis plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį plano įgyvendinimo darbų ciklą bei įgyvendinimo rodiklių ir sąnaudų sistemą.

Šiaulių miesto savivaldybės 2007–2016 m. strateginio plėtros plano veiksmai finansuojami iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto, iš savivaldybės privatizavimo fondo, ES lėšų,  specialiųjų programų lėšų (Aplinkos apsaugos rėmimo, Visuomenės sveikatos rėmimo, Kelių priežiūros ir plėtros specialiosios programos ir kt.), valstybės biudžeto lėšų ir kt. 


Kiekybinis vertinimas. ŠSPP priežiūroje numatyta trijų lygių rodiklių sistema, kuria naudojantis kontroliuojamas ŠSPP veiksmų įgyvendinimas ir sąnaudos bei vertinamas plano įgyvendinimo poveikis miesto plėtrai. 

Vizijos rodikliai yra pirmojo (aukščiausiojo) lygio, kurį sudaro 9 pagrindiniai rodikliai. Vizijos rodikliai parodo ŠSPP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos. Vizijos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės 2025 m.


Prioritetų rodikliai yra antrojo (vidurinio) lygio, kurį sudaro 82 rodikliai, parodantys ŠSPP įgyvendinimo poveikį trims ŠSPP prioritetams. 


Veiksmų įgyvendinimo rodikliai yra trečiojo (žemiausiojo) lygio. Kiekvienas iš ŠSSP veiksmų turi po kelis rodiklius, kurie apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Šie rodikliai nustatomi rengiant ŠSSP, bet įgyvendinant veiksmus gali būti papildyti pagal poreikius.

 
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašu (2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-212 nauja redakcija), padalinių pateiktas ataskaitas, susistemina Ekonomikos skyrius, parengia suvestinę informaciją apie SVP programų vykdymą ir teikia ją Strateginės plėtros tarybai, kuri teikia išvadas dėl tolesnio SVP programų vykdymo.

Vadovaudamasis 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtinta Šiaulių miesto plėtros strateginio plano monitoringo sistema, Ekonomikos skyrius atliko ŠSPP įgyvendinimo 2012 m. stebėseną – surinko duomenis iš ŠSPP veiksmų vykdytojų, atliko plano veiksmų įgyvendinimo analizę ir pateikė kiekybinių rodiklių – vizijos, prioritetų ir veiksmų įgyvendinimo rodiklių pasiekimo lygį. Kiekybinių rodiklių pagalba kontroliuojamas ŠSPP veiksmų įgyvendinimas bei įvertinamas poveikis miestui.

Ataskaitos projektą sudaro 3 dalys: 

1) vizijos rodikliai;

2) prioritetų rodikliai; 

3) veiksmų įgyvendinimo rodikliai.


Vizijos rodikliai parodo ŠSPP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie siekiamybės - vizijos. 
Prioritetų rodikliai parodo ŠSPP įgyvendinimo poveikį trims ŠSPP prioritetams. Veiksmų įgyvendinimo rodikliai apibūdina konkretaus veiksmo įgyvendinimą. Rodiklių išraiška numatyta 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtintoje Šiaulių miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūros sistemoje.

Veiksmų įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis skaitinėmis vertėmis (skaičius 0 – veiksmas neįgyvendintas vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; skaičius 1 – veiksmas įgyvendintas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorių; skaičius 1 / 0 – veiksmas įgyvendinamas, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius).

Toliau pateikiamas 2012 m.  trijų ŠSPP prioritetų veiksmų vykdymas (žr. 1 lentelė)

1 lentelė

	Prioritetai
	Atvira, kūrybinga ir atsakinga visuomenė
	  Miesto ekonomikos konkurencingumas
	Gyvenamosios aplinkos kokybė
	Viso

	Suplanuoti veiksmai
	107
	30
	72
	209

	Įgyvendinta veiksmų
	6
	0
	4
	10

	Vykdoma veiksmų
	53
	12
	46
	111

	Nevykdoma veiksmų
	53
	29
	24
	106


           Pastabos. Lentelėje pateiktas priemonių / veiksmų skaičius.

Iš viso 2012 m. pagal ŠSPP suplanuotus veiksmus ir terminus buvo įgyvendinta 4,8 proc. (10 priemonių), vykdoma 53,1 proc. (111 priemonių), nevykdoma einamaisiais metais 45,9 proc. (96 priemonės) ŠSPP veiksmų (žr. 2 pav.). 
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2 pav. ŠSSP veiksmų įgyvendinimas 2012 metais (vnt.)

I-OJO PRIORITETO „ATVIRA, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA VISUOMENĖ“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Siekiant įgyvendinti Į -ąjį prioritetą, iškelti 6 stateginiai tikslai:

1. Pagerinti švietimo paslaugų kokybę ir padidinti jų atitikimą miesto poreikiams;

2. Stiprinti miesto kultūros ir meno potencialą, atitinkantį Šiaulių – Šiaurės Lietuvos regiono kultūros centro – poreikius, gerinti sąlygas miesto bendruomenės kultūrinei veiklai, plėsti kultūros paslaugų pasiūlą;

3. Pagerinti sąlygas profesionaliojo sporto potencialui didinti ir jam realizuoti, išplėtoti sporto visiems veiklą;

4. Sudaryti palankias sąlygas miesto bendruomenei sveikatinti;

5. Kurti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją;

6. Didinti viešojo administravimo efektyvumą.

 2012 m siekiant šešių I-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 107 veiksmų. Iš jų, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 5,6 proc. (6 priemonės), vykdoma 49,5 proc. (53 priemonės), nevykdoma veiksmų einamaisiais metais 49,5 proc. (53 priemonės) (žr. 3 pav.). 
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3 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2012 metais (vnt.)

Žemiau pateiktas I-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 4 pav.)
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4 pav. I-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas 

su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)

Trumpai pateikiami  svarbiausi įgyvendinti / vykdomi I-ojo prioriteto veiksmai:

· Renovuotos 5 bendrojo lavinimo mokyklos (S. Daukanto gimnazija, Gytarių vidurinė mokykla, Romuvos progimnazija, Sanatorinė mokykla, “Ringuvos” specialioji mokykla);

· Pradėtas modernizuoti Romuvos gimnazijos sporto aikštynas (I etapas);

· Šiaulių m. savivaldybės įstaigos aprūpintos reikiama technine įranga (Dailės galerija, Laiptų galerija, Šiaulių miesto viešoji biblioteka);

· Renovuotas lengvosios atletikos maniežas;

· Modernizuoti teniso kortai (Gardino g. 10) – paklota nauja danga;

· Pradėti modernizuoti sporto rūmai “Šiauliai” (renovuota 34 proc. stiklo blokelių sienelių);

· Pradėtas modernizuoti plaukimo basienas (Ežero g. 11A) – pakeista vomios danga ir įrengta drėgmės surinkimo-vėdinimo sistema);

· Įrengta 11 naujų vaikų žaidimų aikštelių kiemuose;

· Renovuotas reabilitacijos centro pastatas (stogo remontas ir šiltinimo bei kitų patalpų remonto darbai); 

· Atnaujinta Savivaldybės kontroliuojamų PSP paslaugas teikiančių įstaigų gydomoji, laboratorinė ir diagnostinė įranga ir kt. (Greitosios medicinos pagalbos stotis, Dainų PSPC, Šiaulių centro poliklinika, Šiaulių odontologijos poliklinika, Šiaulių reabilitacijos centras)

Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / nevykdomi einamaisiais metais I-ojo prioriteto veiksmai:

· Neparengta motyvacijos dalyvauti visą gyvenimą sistemoje stiprinimo programa ir neorganizuotas jos įgyvendinimas;

· Neįsteigtas metodinis suaugusiųjų mokymo (pedagogikos) centras ir neorganizuota jo veikla;

· Dėl neskirto finansavimo nerenovuotos ikimokyklinio ugdymo įstaigos;

· nerenovuotas Kultūros centras (Aušros al. 31);

· Dėl lėšų trūkumo nerenovuota Dailės galerija (Vilniaus g. 245);

· Dėl lėšų tūkumo miesto aikštės (Povilo Višinskio ir Saulės laikrodžio) techniškai nepritaikytos masiniams renginiams organizuoti;

· Nepradėti Šiaulių  dramos teatro pastato (Tilžės g. 155) renovacijos darbai;

· Dėl lėšų stygiaus nemodernizuota sporto aikštė ir jos infrastruktūra (Gytarių g. 12);

· Dėl lėšų trūkumo nebuvo rengiamas Dainų parke numatomo statyti sporto komlekso techninis projektas;

· Nemodernizuota imtynių sporto salė ir jos infrastruktūra (Bielskio g. 13A);

· Nesuformuotas žemės sklypas Pumpučių g., neparengtas vietovės detalusis planas;

· Buvusio „Elnio“ fabriko (Vilniaus g. 72) katilinės patalpose neįrengtos sporto bazės;

· Neįrengtas motokroso konpleksas Aleksandrijos renginių parke;

· Neparengta ilgalaikė aplinkos veiksnių sąlygojamų susirgimų prevencijos programa;

· Nesudarytos sąlygos steigtis šeimos gydytojo kabinetams;

· Neatnaujintas Šiaulių GMP stoties automobilių ūkis;

· Nerekonstruoti ir nerenovuoti sveikatos priežiūros teikiančių miesto įstaigų (jų padalinių) pastatai;

· Neįsteigtos laikinosios globos grupės vaikams, netekusiems tėvų globos;

· Neskatinamas socialinių įmonių kūrimąsis ir plėtra, viešinant jų veiklos pobūdį bei lengvatas;

· Nesukurtas Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklas, tolygiai išplėstas per miesto teritoriją, neintegruotas į šalies VIPT.

II PRIORITETO „MIESTO EKONOMIKOS KONKURENCINGUMAS“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Siekiant įgyvendinti II -ąjį prioritetą, iškelti 5 strateginiai tikslai:

1. Skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančios pramonės ir verslo plėtrą;

2. Sudaryti palankią aplinką inovacijoms kurti ir taikyti versle;

3. Ugdyti darbo jėgą, didinti jos kompetenciją bei gebėjimus atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius;

4. Išvystyti logistikos sistemą ir išplėsti tranzito paslaugas;

5. Stiprinti Šiaulių miesto turizmo sektorių.

 2012 m siekiant penkių II-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 30 veiksmų. Iš jų, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 0 proc. (0 priemonių), vykdoma 40,0 proc. (12 priemonių), nevykdoma veiksmų einamaisiais metais 63,3 proc. (19 priemonių) (žr. 5 pav.). 
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5 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2012 metais (vnt.)

Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 6 pav.)
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6 pav. II-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas 

su kitais ataskaitiniais metais (vnt.)

Trumpai pateikiami  svarbiausi įgyvendinti/vykdomi II-ojo prioriteto veiksmai:

· Įgyvendinamas rinkodaros projektas „Investuok Šiauliuose“;

· Miestas pristatytas užsienio ir vietos verslo parodose;

· Periodiškai atnaujinti turistams skirti informaciniai leidiniai;

·  Tarptautinėse parodose pristatytos Šiaulių miesto turizmo galimybės ir kt.

Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / nevykdomi einamaisiais metais II-ojo prioriteto veiksmai:

· Nevykdoma verslo plėtros tendencijų ir problemų stebėsena;

· Neįsteigtas verslo centras, vienoje vietoje koncentruojantis asocijuotas verslo struktūras bei paramos verslui sistemą;

· Neremiami į Šiaulius atvykę dirbti mokslininkai, suteikiant jiems gyvenamąjį plotą iš Savivaldybės būstų fondo;

· Nefinansuotas bendrų aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių, taip pat inovacijų paramos organizacijų investicinių projektų parengimas ES finansinei paramai gauti;

· Nesuformuotas verslo planavimo centras, kurio veikla orientuota į verslo planų inovatyviems projektams rengimą ir įgyvendinimą, neplėtojama jo veikla;

· Neorganizuotas konkursas ir neapdovanotos įmonės, kurios įkūrė praktikos vietas studentams ir moksleiviams;

· Neorganizuojamas pramonės ir verslo įmonių apklausos dėl darbuotojų skaičiaus bei profesijų poreikių ir nesuformuoti užsakymai aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigoms;

· Neskatinama informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugų verslui plėtra;

· Neteikiama finansinė parama smulkiojo verslo subjektams, invetsuojantiems į savo darbuotojų kvalifikavimo tobulinimą ar perkvalifikavimą;

· Neapdovanotos įmonės garbės diplomais už didžiausias investicijas į žmogiškuosius išteklius;

· Neįsteigtas Logistikos centras;

· Neparengti turistiniai maršrutai skirtingoms tikslinėms grupėms;

· Neįrengtas golfo aikštynas.

III-OJO PRIORITETO „GYVENAMOSIOS APLINKOS KOKYBĖ“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Siekiant įgyvendinti III-ąjį prioritetą, iškelti 4 stateginiai tikslai:

1. Modernizuoti miesto gyvenamuosius rajonus, pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir paskatinti naujo būsto plėtrą;

2. Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą;

3. Vystyti inžinerinės infrastruktūros sistemą;

4. Tvarkyti ir saugoti gamtos, istorijos ir kultūros paveldą, pritaikyti jį turizmo ir viešiesiems poreikiams.

 2012 m siekiant penkių III-ojo prioriteto tikslų, planuota vykdyti 72 veiksmus. Iš jų, vertinant pagal planuotą terminą bei indikatorius: įvykdyta 5,6 proc. (4 priemonės), vykdoma 63,9 proc. (46 priemonės), nevykdoma 33,3 proc. (24 priemonės) veiksmų (žr. 7 pav.). 
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7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymas 2012 metais (vnt.)


Žemiau pateiktas II-ojo prioriteto įgyvendinimo palyginimas su kitais ataskaitiniais metais (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 metai) (žr. 7 pav.)
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  7 pav. III-ojo prioriteto veiksmų vykdymo palyginimas su kitais  ataskaitiniais metais (vnt.)

Trumpai pateikiami  svarbiausi įgyvendinti/vykdomi III-ojo prioriteto veiksmai:

· Parengti esamų daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų  detalieji planai;

· Teikiama finansinė ir institucinė parama besikuriančioms, renovuojančioms gyvenamuosius statinius ir pastatų inžinerinę įrangą daugiabučių namų savininkų bendrijoms;

· 13 asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, aprūpintos būstu;

· Renovuoti 6 gyvenamieji namai;

· Vykdoma gyvenamosios aplinkos priežiūra ir ekspoatacija;

· Parengtas Lieporių parko su prieigomis techninis projektas, įrengta 12 naujų vaikų žaidimų aikštelių;

· Atliktas triukšmo kartografavimas (matavimas);

· Tiesiamos ir rekonstruojamos miesto gatvės, gatvės su žvyro danga; 

· Atnaujintas visuomeninis transportas (įsigyti 8 nauji suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai „Iveco“);

· Pradėtas tiesti  Vyturių g. pėsčiųjų ir dviračių takas (2012 m. atlikta 42 proc. numatytų darbų);

· Tobulinant miesto susisiekimo informacinę sistemą, įrengti informaciniai ženklai;

· Užtikrinant pėsčiųjų eismo saugumą, įrengti šaligatviai ir gatvių apšvietimas;

· Diegiamos numatytos saugaus eismo priemonės avaringiausiuose gatvių rožuose, pėsčiųjų perėjose ir sankryžose;

· Įrengta 420 mokamų automobilių stovėjimo vietų miesto centre;

· Rekonstruotos 2 transformatorinės pastotės;

· Modernizuota esama katilinė ir tęsiama konegeracinė plėtra naudojant biokurą;

· Prie miesto vandentiekio prijungti gyvenamieji rajonai;

· Renovuoti vandentiekio tinklai;

· Vystomi nuotekų tinklai esamuose ir projektuojamuose naujuose gyvenamuosiuose kvartaluose;

· Vystomi ir renovuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai;

· Dujofikuoti esami ir statomi nauji gyvenamieji rajonai, įvertinus dujų sistemos atsipirkimo laiką;

· Dujofikuotos naujai statomos ir rekonstruojamos pramonės ir komunalinės įmonės siekiant naudoti dujas technologijai ir šildymui;

· Vykdomi Talkšos ežero valymo darbai (sutvarkytos ežero prieigos, įrengtos poilsio vietos bei petankės žaidimo aikštelės);

Trumpai pateikiami nepradėti įgyvendinti / nevykdomi einamaisiais metais III-ojo prioriteto veiksmai:

· Neparengta savivaldybės socialinio būsto plėtros programa ir neorganizuojamas jo įgyvendinimas;

· Nefinansuoti dalinai daugiabučių namų kiemų dangų ir įvažiavimų atnaujinimo darbai;

· Neskirtas  finansavimas socialinio būsto plėtrai, siekiant įgyvendinti LR Vyriausybės patvirtintas Socialinio būsto fondo plėtros programas;

· Neparengta ir neįdiegta sistema, skatinanti gyventojus rūšiuoti atliekas;

· Dėl neskirto finansavimo nerekonstruotos gatvės su žvyro danga;

· Neužtikrinama trasų ir infrastruktūros, skirtos neįgaliųjų, pėsčiųjų ir bevariklio transporto eismui, plėtra;

· Nerekonstruotos veikiančios aukštosios įtampos linijos;

· Metaliniai gatvių apšvietimo stovai nepakeisti cinkuoto metalo stovais ir esamas kabelinis tinklas nepakeistas variniais kabeliais;

· Nerekonstruotos esamos 35-110/10kV transformatorinių pastotės, naudojant paprastesnes schemas su šiuolaikiniais įrengimais;

· Esami šviesoforai nepakeisti šviesolaidiniais šviesoforais, kartu pakeičiant stovus, kabelius ir valdymo aparatūrą;

· Nepakeistas gatvių apšvietimo valdymas, įdiegiant kompiuterinę apšvietimo valdymo sistemą;

· Dėl finansavimo trūkumo nepakeistas gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę apšvietimo  valdymo sistemą;

· Nenutiesti nauji šilumos tinklai;

· Dėl finansavimo trūkumo galutinai nesutvarkytos esamo dumblo laikymo aikštelės;

· Dėl finansavimo trūkumo nesutvarkyta pramoninių rajonų teritorijų lietaus surinkimo, valymo ir panaudojimo sistema;

· Dėl finansavimo nerezervuotos vietos perspektyviniams lietaus nuotekų valymo įrenginiams ir jie nepastatyti;

· Neparengta ir neįgyvendinta miesto parkų sutvarkymo ir pritaikymo rekreacijai programa;

· Neįrengti nauji pažintinio turizmo maršrutai

· Neparengta buvusių karjerų ir durpynų rekultivavimo programa ir neorganizuotas jos įgyvendinimas.


Pagal 2012-2014 m. plėtros strateginį planą 2012 metais buvo vykdomi sekantys projektai / priemonės, kurių įgyvendinimui buvo numatyta naudoti ES fondų lėšas (skliausteliuose pateiktos sąsajos su ŠSPP):

1. Įgyvendinti projektą "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25)" (sąsaja su ŠSPP 1.2.3.2 veiksmu, ;

2. Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero šiaurinės dalies ir prieigų sutvarkymas (sąsaja su ŠSPP 3.3.4.2 veiksmu);

3. Įgyvendinti projektą „Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas (sąsaja su ŠSPP 2.1.2.1,  2.1.2.2,  2.1.2.3,  2.1.2.4,  2.1.2.5 veiksmais);

4. Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymosi kryptis (sąsaja su ŠSPP 2.4.5 uždaviniu);

5. Techninės dokumentacijos parengimas Šiaulių viešajam logistikos centrui steigti ir Šiaulių viešojo logistikos centro infrastruktūros statybos darbai (sąsaja su ŠSPP 2.4.1 uždaviniu);

6. Šiaulių regiono turizmo produktų rinkodara (sąsaja su ŠSPP 2.5 tikslu);

7. Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas „Investuok Šiauliuose“ (sąsaja su ŠSPP 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5  veiksmu);

8. Vandens takų plėtros techninės dokumentacijos parengimas (sąsaja su ŠSPP 3.3.3.1, 3.3.3.2., 3.3.3.3,  3.3.3.7,  3.3.3.8, 3.3.4.1, 3.3.4.2, 3.3.4.3, 3.3.4.4, 3.3.4.5,  3.3.4.6 veiksmais);

9. Lengvosios atletikos maniežo rekonstravimas (S. Daukanto 25) pastatą (sąsaja su ŠSPP 1.3.2.1 veiksmu);

10. Vykdyti 5-ąsias TAFISA pasaulio sportas visiems žaidynes ,,Šiauliai 2012“ (sąsaja su ŠSPP 1.3 tikslu, 1.1.1.3 uždaviniu, 1.3.1.8 veiksmu);

11. V. Kudirkos pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija; (sąsaja su ŠSPP 1.1.1.3 uždaviniu);

12. 5-osios TAFISA žaidynės ,,Šiauliai 2012": Šiaulių miesto mokyklų (,,Saulėtekio“g., Lieporių g., ,,Romuvos“ prog., ,,Romuvos“g., J.Janonio g., ŠU gimn., St. Šalkauskio g.) sporto aikštynų modernizavimas) (sąsaja su ŠSPP 1.3.1.8 veiksmu);

13. L/D ,,Sigutė" rekonstrukcija ir grupės vaikams iki 1 m. įrengimas (sąsaja su ŠSPP 1.1.3.1 veiksmu);

14. Įsteigti Psichikos dienos stacionarą pastate Varpo g. 9 (sąsaja su ŠSPP 1.4.1 uždaviniu);

15. Įkurti Visuomenės sveikatos biurą pastate Varpo g. 9 (sąsaja su ŠSPP 1.4.1.1. veiksmu);

16. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas (sąsaja su ŠSPP 1.6.2 uždaviniu);

17. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas (sąsaja su ŠSPP 1.6.2 uždaviniu);

18. Elektroninių paslaugų diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje (sąsaja su ŠSPP 1.6.1 uždaviniu).

19. Įgyvendinti projektą ,,Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios LR Finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepsiją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto savivaldybėje” (sąsaja su ŠSPP 1.6.1 uždaviniu).

ŠSPP įgyvendinimo 2012 m. ataskaitos apibendrinimas 


Atlikus ŠSPP veiksmų stebėseną, galima daryti išvadą, kad ŠSPP 2012 metais buvo įgyvendinamas geriau negu 2011 metais, t.y. vykdoma apie 53,1 proc. nurodytų veiksmų (2011 m. - 49,0 proc.), įgyvendinta  4,8 proc. veikmų (2011 m. - 3,4 proc.) ir visai nevykdoma 45,9 proc. (2011 m.. - 50,5 proc.) planuotų veiksmų. Per 2012 metus buvo planuota įgyvendinti ar pradėti įgyvendinti 209 veiksmai, nevykdoma planuotų veiksmų – 96. 


Pagrindinės ŠSPP veiksmų nevykdymo priežastys yra:

· pasikeitę politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai veiksniai;

· veiksmas tapo nebeaktualus ar neįmanomas, todėl atsisakoma jį įgyvendinti;

· lėšų trūkumas (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas);

· įvairios išorinės kliūtys (viešųjų pirkimų procedūrų netinkamas atlikimas, nekokybiška techninė dokumentacija, nuolat atsirandantys papildomi darbai, rangovo nepajėgumas įvykdyti įsipareigojimus ir kt.), dėl kurių priemonės nevyko tokiu tempu, kaip buvo planuota;

· ŠSPP patvirtinti priemonių vykdytojai (VšĮ, savivaldybės įmonė, BĮ ir kt.), nepakankamai užtikrina ŠSPP tikslų, uždavinių ir veiksmų įgyvendinimą;

· Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas skirstomas, planuojant Strateginį veiklos planą metų laikotarpiui, mažiau atsižvelgiant į ŠSPP;

· Nepakankamai įvertintas ir suplanuotas dalies priemonių įgyvendinimo laikotarpis;

· Kai kurios priemonės įvykdomos ne pilna numatyta apimtimi;

· 2012 buvo įgyvendinami ne tik Šiaulių miesto plėtros strateginiame plane numatyti projektai, bet ir nauji projektai, kurių įgyvendinimas nebuvo numatytas ŠSPP, tačiau pagal finansavimo tvarkos aprašus buvo tinkami finansuoti ES struktūrinių fondų ir programų lėšomis.      


ŠSPP kiekybinių vizijos ir prioritetų rodiklių sąrašas nustatytas ir patvirtintas ŠSPP įgyvendinimo priežiūros sistemos rengimo metu. Kiekvienais metais prioritetų įgyvendinimo rodikliai yra renkami ir sisteminami. Iš susistemintų duomenų galima daryti išvadą, kad vizijos rodiklių reikšmės kito nežymiai. Daugelis rodiklių išliko to paties lygio arba pagerėjo, vadinasi tos priemonės, kurios buvo įgyvendintos padarė įtaką prioritetų rodiklių gerėjimui. Vizijos ir prioritetų rodiklių surinkimą ir susisteminimą apsunkina tai, jog Statististikos departamentas neberenka ir nebeskelbia tam tikrų duomenų, kurie yra įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės ataskaitos sudarytą formą. Taip pat stebėseną apsunkina tai, kad kitų Lietuvos miestų savivaldybės neturi vieningos matavimo rodiklių sistemos ir tai neleidžia atlikti lyginamosios analizės. ŠSPP rodiklių palyginimas su didžiaisiais Lietuvos miestais ir šalies vidurkiu buvo atliktas pateikiant tik Statistikos departamento prie LRV duomenis. 


Strateginio plėtros plano priemonės turi būti peržiūrėtos ir koreguotos, ypatingą dėmesį skiriant neįgyvendintoms priemonėms (neaktualioms) ir toms, kurių įgyvendinimas nepriklauso nuo savivaldybės. Siekiant geriau įgyvendinti plėtros planą, turi būti skirti asignavimai, tai yra užtikrintas priemonių finansavimas. Dalis priemonių įgyvendinimo rodiklių nežymiai didėja/gerėja, todėl tikimasi, kad artimiausiais metais jų tendencijos bus teigiamos. 
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